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1. Sissejuhatus.

Käesolev töö “Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava” on
koostatud OÜ Vetepere poolt kooskõlas OÜ Vetepere ja Hanila Vallavalitsuse
vahel sõlmitud tööettevõtulenguga nr. 2212/2003. Vastavalt lepingule koostab OÜ
Vetepere Hanila Vallavalitsusele Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arengukava kooskõlas seni tehtud uurimistöödega. Käesolevat arengukava
täiendatakse edaspidi jätkuvalt kooskõlas muutustega valla majandustegevuses ja
sotsiaalsfääris ja kooskõlas muutustega seadusandluses.
Arengukava koostamisel ei peetud majanduslikel põhjustel vajalikuks kohe asulate
geodeetiliste alusmaterjalide (koos veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
asukoha täpse fikseerimisega) ja suuremate uurimistööde teostamist. Nimetatud
tööd teostatakse arengukava programmide elluviimisel. Vajalike uurimistööde
nimekiri on toodud arengukava alapunktis 7 ja need on soovitatav teostada
vahetult enne ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste projekteerimistöid.
Koostatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava hõlmab olemasolevaid
tiheasustusalasid. Töös on hajaasustusalade kohta, kuhu ühisveevärki ja -
kanalisatsiooni lähitulevikus ei ehitata, esitatud üldised soovitused veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks.
Töö teostamisel lähtuti Hanila valla poolt 2004. aastal koostatud Hanila valla
arengukavast aastateks 2004 - 2013 (vt. lisa 1), Lääne Maavalitsuse poolt 1998.
aastal koostatud Läänemaa maakonna planeeringust (vt. lisa 2) ja AS Entec poolt
2003. aastal koostatud Hanila valla üldplaneeringust (vt. lisa 3). Samuti on
arvestatud juba kehtestatud ja koostatavaid detailplaneeringuid. Töö autor pidas
eriti olulisteks Hanila Vallavalitsuse ja kohalike vee-ettevõtjate seisukohti
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaarendamisel.
Sageli oli informatsioon olemasolevate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
kohta üldine ja aegunud. Mõningal juhul jäi ka vee-ettevõttest saadud
informatsioon küllaltki pinnapealseks, mille põhjuseks oli informatsiooni
puudumine arhiivides ja kohapeal.
Tööde teostamise käigus selgus, et adekvaatse ülevaate saamiseks kõigist valla
territooriumil paiknevatest veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidest on vaja
teostada küllaltki suures mahus täiendavaid uuringuid veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide tehnilise seisukorra ning tarbevee kvaliteedi kohta,
mida käesoleva töö koosseisu esialgselt ei lülitatud. Soovitatav on need tööd
teostada vastavalt vajadusele arengukava programmide koosseisus.
Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava koostas OÜ Vetepere
hüdrotehnikainsener Aare Kuusik. Arengukava koostamisel osutasid suurt abi
Hanila vallavalitsuse ja vee-ettevõtete töölised. Sõlmprobleemide lahendamisel
kasutati ka teiste Eestis tunnustatud veespetsialistide abi.
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2. Arengukava koostamiseks vajalikud lähteandmed.
2.1. Õiguslik baas.

11. 05. 1994. aastal vastu võetud ja järgnevalt korduvalt täiendatud Veeseaduse
ülesandeks on:

- põhjavee puhtuse ja veekogude ökoloogilise tasakaalu tagamine;
- reguleerida vee kasutamist ja kaitset ning maaomanike ja veekasutajate
vahelisi suhteid.

14. 06. 1993. aastal vastu võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi
on kohaliku omavalitsusüksuse ülesandeks korraldada antud vallas veevarustuse ja
kanalisatsiooniga seonduvat.

1999. aasta 22. märtsil jõustus Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mis
reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni
abil reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused. Vastavalt
seadusele:

- rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon (ÜVK) kohaliku omavalitsuse
volikogu poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava
(ÜVKA) alusel;
- ÜVKA koostatakse vähemalt 12 aastase perioodi kohta ja see peab sisaldama:

- ÜVK –ga kaetud ala ulatuse piiritlemist;
- hinnangut ÜVK rajamise maksumuse kohta;
- üldistes huvides kasutatavaid ja tulekustutusvee võtmise kohti ning
muid avalikke veevõtukohti;
- sademete- ja drenaazivee ning muu pinnase- ja pinnavee
ärajuhtimise ja ühiskanalisatsiooni vahelisi seoseid.

- ÜVK –ga kaetaval alal  peab ÜVK omanik või valdaja seda arendama
selliselt, et oleks võimalik tagada kõigi sellel alal olevate kinnistute veega
varustamine ühisveevärgist ning kinnistutelt reovee ärajuhtimine
ühiskanalisatsiooni.

Hanila vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduv lisaks
ülevabariigilistele õigusaktidele reguleeritud järgmiste Hanila valla territooriumil
kehtivate õigusaktidega:

1. Hanila Vallavolikogu 20. 02. 2001. aasta määrusega nr. 36 kinnitatud
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise ja sellega liitumise eeskiri (vt.
lisa 4).

2. Hanila Vallavolikogu 13. 06. 2000. aasta määrusega nr. 18 kinnitatud
Hanila vallas ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise kord (vt. lisa 5).
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3. Hanila Vallavolikogu 24. 09. 2003. aasta otsus nr. 64 ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenuse osutamise ülesande üleandmise kohta Virtsu Sooja-
ja Veeühistule (vt. lisa 6).

2.2. Hanila valla arengukava.

Hanila valla arengukava aastateks 2004 - 2013 võeti vastu Hanila Vallavolikogu
28. 01. 2004. aasta määrusega nr. 33.
Hanila vallavolikogu, vallavalitsuse ning teiste vallaasutuste tegevuse eesmärgiks
on tagada kõigile valla elanikele tasakaalustatud, toimiv ning säästvalt ja
jätkusuutlikult arenev elukeskkond ja olemasoleva looduskeskkonna säilitamine.
Hanila valla arenguprobleemide osas nähakse lisaks muule amortiseerunud
elamuid ja torustikke, sh. suhteliselt kallist kütet ja sooja vee puudumist.

Looduskaitse.
Keskkonnakaitse valdkonnas tuleb käsitleda probleeme alates valla territooriumil
elavate inimeste ja tegutsevate ettevõtete keskkonnateadlikkuse tõstmisest kuni
üldise reostuskoormuse vähendamiseni välja. Valla elanike ja ettevõtete
keskkonnateadlikkust on vaja tõsta nii loodushoiu küsimuses kui ka jäätmete
utiliseerimises ja korduvkasutuses.

Keskkonnakaitse.
Säilitada tuleb puhas looduskeskkond ja saavutada kooskõla looduskaitse ja
majanduse vahel.
Enamikul valla territooriumil on põhjavesi kaitstud nõrgalt või hoopis kaitsmata.
Siin on vaja likvideerida kõik reostusallikad lekkivate kanalisatsioonitorustike ja
puuduvate puhastite näol. Individuaalelamud väljaspool tiheasustatud alasid
peavad iseseisvalt puhastama on reovee. Kuna valla eelarve ja ta elanike heaolu
põhineb ettevõtlusel, siis on vajalik ettevõtluse kasv valla territooriumil. Seda
tuleb teha keskkonnasäästlike tehnoloogiatega. Likvideerida vastavalt
võimalustele vallas nõrgalt kaitstud põhjaveega aladel asuvad tootmisega seotud
reostusallikad või muuta vastavad objektid keskkonnakaitsenõuetele vastavaks.
Vältida võimalike väiksemate reostusallikate koondumist.
Väljastada ehitus- ja kasutuslubasid lähtudes üldplaneeringust,
detailplaneeringutest ja looduskaitsealal Matsalu Looduskaitseala kaitse-
eeskirjadest, kusjuures nõrgalt kaitstud põhjaveega alad ning Matsalu märgala
võtta erilise tähelepanu alla ning lubada kontsentreeritud tootmistegevust arendada
neil aladel ainult äärmisel juhul või eriti rangeid keskkonnakaitsenõudeid järgides.
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Jäätmemajandus.
Vajalik on rajada biojäätmete ja reoveepuhastite jääkmuda komposteerimise koht.
Ohtlike jäätmete jaoks on Lihula reoveepuhasti juures spetsiaalne kogumispunkt,
mille kulusid aitab Lihula Vallavalitsus katta.
Vallal on vaja välja selgitada konkursi korras valla territooriumil prügivedu
teostav firma. Kuna kava järgi suletakse maakonna ainus prügila Pullapääl 2007.
aastaks ja uue prügila asukoht ei ole teada, siis arvestatavaks alternatiiviks
Pullapää prügilale muutub Pärnu maakonda Paikusele rajatav uus prügila.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon.
Hanila valla üldplaneeringus on piiritletud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga
kaetavad alad. Vastavalt seadusele tellitakse vallale ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni arendamise kava, mis peab valmima ja volikogu poolt vastu
võetama hiljemalt 2004. aasta teises kvartalis. Praegu on valmimas 17 Lääne,
Rapla ja Pärnu maakonna omavalitsuse vahelises koostöös ja
Keskkonnaministeeriumi kureerimisel nende omavalitsuste vee- ja
kanalisatsioonisüsteemide ning reoveepuhastite rekonstrueerimise
Ühtekuuluvusfondi (ÜF) projekt. Hinnanguliselt on Hanila valla rahaline
suurusjärk koos käibemaksuga selles projektis 32 miljonit, millest vald peab
rahastama umbes 2,7 miljonit. Projekti rahastamisel ÜF -st on realiseerumise
orienteeruv aeg 2005. - 2007. aasta.
Vee- ja kanalisatsioonimajanduse efektiivsemaks muutmiseks anda kõik Virtsu,
Vatla ja Kõmsi asulate vee- ja kanalisatsioonisüsteemid, reoveepuhastid ja -
pumplad, ühisveevärki veega varustavad puurkaevpumplad üle ühele vee-
ettevõttele. ÜF projekti raames nähakse ette taolise ühise vee-ettevõtte
moodustamine kõigile taotluses osalevatele omavalitsustele.
Kui individuaalelamu omanik suhtleb vee-ettevõttega otse, siis korterelamute osas
peaks see toimuma ühistu või korteriomanike ühisuse kaudu. Enamikel valla
korterelamutel on moodustatud ühistud. Suuremad probleemid on ainult Vatla
külas, kus neid ei ole. Siin on vajalik leida neis korterelamutes elanikke, kes oleks
nõus moodustatavaid ühistuid või ühisusi juhtima. Vallavalitsus aitaks ühistu
dokumentatsiooni ettevalmistamisel. Ühistute olemasolu on ülitähtis juba elamu
maa vormistamisel, kuid kui moodustatakse ÜF projekti raames eelpoolmainitud
ühine vee-ettevõte, siis on see juba eluliselt vajalik.

Sademe- ja pinnavee ärajuhtimine.
2004. aastal on kavas lõpetada käimasolev Virtsu uue reoveepuhasti rajamise ja
olemasolevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise projekt.
Projektiga alustati 2002. aastal ja maksumus on kolme aasta peale kokku 8,1
miljonit krooni.
Sademe- ja pinnavee ärajuhtimissüsteem (pumpla) on kavas rajada
rekonstrueeritava Virtsu aleviku Tallinna maantee sadamapoolsesse otsa.
Ülejäänud valla territooriumil, nii tihe- kui ka hajaasustatud aladelt, on planeeritud
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sademe- ja pinnavesi juhtida ära kraavitusega. Sõltuvalt maa-ala omandist ja
süsteemi tähtsusest toimub nende rajamine ja hooldamine kas riigi, valla või/ja
eraomanike rahastamisel. Võimalusel tuleb moodustada hajaasustusaladel
fondidest raha taotlemiseks lisaks ühele olemasolevale veel veeühistuid.

Tähtsamad investeeringud veevarustuse ja kanalisatsiooni osas.
Tabel 1.

Jrk.
nr.

Tegevus, investeeringu kirjeldus
Orienteeruv

elluviimise aeg
Orienteeruv
maksumus

IV. Infrastruktuur
1. Virtsu vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus ja

rekonstrueerimine
2004-2008 22 miljonit

2. Vatla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus 2005-2008 6 miljonit
3. Kõmsi vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ehitus 2005-2008 7 miljonit
4. Vesivarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi

arengukava koostamine
2004 100 tuhat

2.3. Planeeringud.

2.3.1. Läänemaa maakonnaplaneering.

Läänemaa maakonnaplaneering koostati Lääne Maavalitsuse poolt 1998. aastal.
Lääne maakonna kui terviku arenguvõimaluste hindamisel on esile toodud
järgnevad maakonna arengu

TUGEVUSED:
Asukoht (mere ääres, pealinna lähedus).
Loodusressursid (muda, vesi, puit jne.).
Puhas loodus.
Kultuuriline ja ajalooline omapära.

NÕRKUSED:
Halvad teed ja sidevõrgud.
Investeerijate vähesus.
Maapiirkondade hõre asustus.
Madal mullaviljakus ja ebasoodne põllumajanduskeskkond.

VÕIMALUSED:
Saada turismipiirkonnaks (ökoturism).
Kujuneda populaarseks raviturismi kohaks Läänemaal.
Loodusvarad (muda, mets, paekivi, liiv jne.).
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Võimalus erinevatele transpordiliikidele.

OHUD:
Ajude äravool.
Puhta looduse saastamine seoses turismi ja puhkemajanduse arenemisega.
Ääremaade väljasuremine.
Madal iive.

Põhjavesi.
Maakonna hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse vastavalt kivimite
litoloogilisele koostisele ja filtratsiooni omadustele järgmisi aluspõhja
veehorisonte ja –komplekse:
Silur-ordoviitsiumi veekompleks on maapinnalt esimene ja selle vesi on põhiline
veeallikas. Kompleksile on iseloomulik väga muutlik veeandvus, mis sõltub
esmajärjekorras karbonaatsete kivimite savisisaldusest, lõhelisusest ja
kavernoossusest. Arvestades ala toitumistingimusi sademetest ja põhjavee nõrka
looduslikku kaitstust, on vee kvaliteet ohustatud igat liiki reostusallikate poolt.
Keemilise koostise järgi on vesi hüdrokarbonaatne ja magneesium-kaltsiumiline.
Mereäärsetes piirkondades on veetüüp kloriidne.
Ordoviitsium-kambriumi veehorisont levib kogu maakonna territooriumil, kuid
selle vett kasutatakse peamiselt maakonna põhja- ja keskosas. Veeandvus on väike
ja vesi on kohati kõrge raua- ja fluorisisaldusega.
Kambrium-vendi veekompleks levib kogu maakonna territooriumil ja on hea
veeandvusega.
Maakonna omapära on põhjavee nõrk looduslik kaitstus ja pikk rannajoon, mille
läheduses täheldatakse sageli merevee mõju, millest tulenevalt ei ole maakonna
territooriumile võimalik rajada suuri veehaardeid. Ka väikeste veehaarete
rajamiseks on vaja põhjalikke hüdrogeoloogilisi uuringuid. Enim on ohustatud
silur-ordoviitsiumi veekompleksi kaevud.
Erilist tähelepanu tuleb osutada aianduskruntide puurkaevudele. Edaspidi tuleb
rajada puurkaeve, mis oleksid mitme majapidamise ühiskasutuses. Kui võimalik,
tuleb mitteametlikult rajatud puurkaevud likvideerida. Tõhustada tuleb
arvepidamist põhjavee kasutamise üle. Kui põhjavee kvaliteet ei vasta nõuetele,
tuleb seda puhastada. Arendatakse seiresüsteemid põhjavee reostuse vältimise
kontrolliks keskkonnaohtlikumatel objektidel. Rekonstrueerida tuleb vanad
mittekorras kanalisatsioonitorustikud, milledest reovesi sattub puhastamata kujul
põhjavette.

Heitvesi.
Läänemaal on 55 reoveepuhastit. Lahendamist ootavad Vormsi saare, Martna,
Kirna, Tuudi ja Kõmsi asulate reovee puhastamise ja põhjavee kaitse probleemid.
Kõmsi asula sajakonna inimese puhastamata reovesi juhitakse Uustalu kraavi, mis
kulgeb paepealsel alal.
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On ainult aja küsimus, millal põhjavee kvaliteet Läänemaal halvenema hakkab,
kui looduse reostamist ei suudeta õigeaegselt lõpetada. Enamik maakonna
reoveepuhastitest on ehitatud kolhoosikorra ajal ja ei suuda amortiseerumisest
lähtuvalt tagada vajalikku puhastusefektiivsust.

Asustus.
Hanila vallas on järgmised tiheasustusalad: Salevere, Vatla, Massu, Kõmsi,
Karuse, Hanila, Kukeranna külad ja Virtsu alevik.
Hanila valla üldplaneeringuga tehti ettepanek muuta kehtivat Lääne maakonna
planeeringut. Muuta Hanila valla tiheasustusalad, va. Virtsu alevik, hajaasustatud
aladeks, kus on detailplaneeringu kohustus.
Lääne maakonna planeeringu muutmine Lääne maavanema korraldusega nr. 2 08.
01. 2004. a. (vt. lisa 15):
1. Lugeda Hanila vallas tiheasustusega alaks, kus detailplaneeringute koostamine
on kohustuslik, Virtsu alevik ja detailplaneeringu kohustusega aladeks:
1.1 Kõmsi ja Vatla külade kompaktse hoonestusega alad;
1.2 Matsalu, Puhtu-Laelatu ja Nehatu looduskaitsealad;
1.3 Massu mõisasüda ja selle lähiümbrus;
1.4 Kõik valla olemasolevad ja reserveeritud äri- ning tootmismaad.

Tiheasustuseks ei saa lugeda Hanila küla ja Kukeranna küla. Kukeranna küla kui
sellist ei ole enam olemas – jagunes Kuke, Rannaküla ja Mõisaküla küladeks,
milledel puuduvad 4 - 5 elamust koosnevad tuumalad.

2.3.2. Hanila valla üldplaneering.

Hanila valla üldplaneering koostati AS Entec poolt 2003. aastal.
Maastikuliselt kuulub Hanila vald Lääne-Eesti madaliku rajooni. Maastikutüübilt
kuulub piirkond pae- ja moreentasandike klassi. Ala on tasane, rannikualal
enamasti madala taimestikuga. Põhjavesi on Hanila vallas nõrgalt kaitstud. Virtsu
poolsaar tervikuna asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.

Tehnilised kommunikatsioonid.
Hanila vallas kasutatav põhjavesi levib Matsalu valglas põhiliselt paekihtides, vett
võtvad kaevud on enamasti kuni 30 m sügavused. Ala peamine paega seotud
põhjaveehorisont on reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud, seda eriti
rannikul. Üle poole reostusest jõuab otse põhjavette. Põhjavee hinnangulised
varud on väikesed. Põhjaveevarudest umbes 90 % lasub kuni 100 m sügavuseni.
Veega on küllastunud ainult ülemine 10 - 20 m paksune paekiht.
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Virtsu alevik.
Tsentraalne veevarustus ja kanalisatsioon on peamiselt korruselamutel, asutustel ja
ettevõtetel. Alevikus paiknevad kanalisatsioonisüsteemid (torustikud ja kolm
reoveepumplat) kuuluvad MTÜ Virtsu Sooja- ja Veeühistule, mille omanikeks on
Hanila Vallavalitsus ja elamuühistu Virtsu Roos. Kanalisatsioonisüsteemide vanus
on 20 - 40 aastat. Sademevee kanalisatsioon puudub. Suurel osal individuaal-
majadest on tarbevee saamiseks rajatud salvkaevud ja siluri veehorisondi
puurkaevud.
Virtsu aleviku reovett puhastab 2003. aastal valminud reoveepuhasti.
Kanalisatsioonita piirkondades juhitakse reovesi imb- ja kogumiskaevudesse ning
veetakse sealt põllule või asulakanalisatsiooni. Kogumiskaevud on osaliselt
amortiseerunud ja osalt toimivad imbkaevudena. Kuna Virtsu asub nõrgalt kaitstud
põhjaveega alal tuleb amortiseerunud kaevud korda teha.
Reoveepuhastid on vallas veel Kõmsi, Vatla ja Salevere külades. Praegusel ajal
töötab ainult Virtsu aleviku reoveepuhasti.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamist ning sellega liitumist reguleerib vallas
20. 02. 2001. aasta eeskiri nr. 36 (KO 2001, 23, 448).

Eesmärgid:
- koostada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava;
- korrastada asulate reoveepuhastid ning vee ja kanalisatsiooni võrgustikud,
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimisel likvideerida sademevee pääs kanalisat-
sioonitorustikesse;
- Virtsu alevikus ehitada välja ühisveevarustus ja -kanalisatsioon.

Kogu Suure väina piirkonnas on põhjavesi nõrgalt kaitstud. Rannikualadel on
karbonaatkivimite peal lasuvad kvaternaarisetted õhukesed.
Virtsu ümbruses avalduvad karstinähud põhiliselt avalõhedena loopealsetel. Suuri
langetuslehtreid ei esine.
Nõrgalt kaitstud põhjaveega aladele objektide kavandamisel peab eelnema ehitus-
ja hüdrogeoloogiline uuring.

Käesoleva üldplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Lääne maakonna
planeeringut. Muuta tiheasustusega alad Hanila vallas, va. Virtsu alevikus, haja-
asustatud aladeks, kus on detailplaneeringu kohustus.
Käesoleva üldplaneeringuga on määratletud järgmised detailplaneeringu
kohustusega alad ja juhud Hanila vallas:
- detailplaneeringu koostamine on kohustuslik Virtsu alevikus, kus
detailplaneeringu kohustusega alad langevad kokku tiheasustusega aladega;
- Kõmsi ja Vatla külades kompaktse hoonestusega alal;
- Matsalu-, Puhtu-Laelatu- ja Nehatu Looduskaitsealal;
- Massu mõisasüdames ja selle lähiümbruses;
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- kõikidel valla olemasolevatel ja reserveeritud äri ja tootmismaadel on detail-
planeeringu kohustus;
- lisaks on detailplaneeringu koostamine kohutuslik:

1) enam kui viiest ühepereelamust, aiamajast või suvilast koosneva
hoonetegrupi puhul;
2) puhke- või spordiotstarbelise hoonestuse või maakasutusega alal;
3) keskkonda ohustada võiva tööstus- (sh. laoplatsid puidule) või
teenindusehitiste rajamisel;
4) ranna ja kalda alal kinnistute jagamisel kruntideks.

Loetletud detailplaneeringu kohustusega aladest on käesoleva üldplaneeringuga
määratud reovee kogumisaladeks Virtsu aleviku, Kõmsi ja Vatla külade ning
Massu küla kompaktse hoonestusega alad (üldplaneeringu kaardil ümbritsetud
detailplaneeringu kohustusega ala piiriga).

Hajaasustuse piirkonnas rajatakse kommunikatsioonid reeglina krundi valdaja
poolt. Kommunikatsioonide projektid tuleb kooskõlastada Hanila Vallavalitsuse ja
vastavate ametkondadega.

2.3.3. Detailplaneeringud Hanila vallas.

Hanila vallas kehtivad detailplaneeringud:
1. Lääne maakond Hanila vald Rame küla Kübareste kinnistu Kiviranna
katastriüksuse detailplaneering. 2003 a.
2. Lääne maakond Hanila vald Esivere küla Tooma, Tuuliku, Kadastiku ja
Kivilille maaüksuste detailplaneering. 2003 a.
3. Virtsu alevikus Tallinna mnt. 31 ja 35 kruntide vahelise ala (reoveepuhasti)
detailplaneering. 2002. a.
4. Virtsu alevikus katastriüksuse nr. 19502:003:0123 (Virtsu tuulepark)
detailplaneering. 2002. a.
5. T-10 Risti-Virtsu maantee Virtsu aleviku lõigu km 65.700 - 67.450
detailplaneering. 2002. a.
6. Rõuste tuulepargi detailplaneering. 2002 a.
7. Virtsu alevikus Tallinna mnt. 15a ja 15b detailplaneering. 2001. a.
8. Virtsu sadama laienduse detailplaneering. 2001. a.
9. Virtsu sadama detailplaneering ja liiklusskeemi muudatus. 1999. a.
10. Virtsu aleviku Tööstus-ärikoht A71 tagastatava maa ümberplaneerimise
detailplaneering. 1999. a.
11. Kukeranna – Esivere külade rannikuala planeerimisprojekt. 1992 a.
12. Virtsu aleviku Tallinna maantee 6 kinnistu detailplaneering. 2003. a.
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Töö autor on käesoleva arengukava koostamisel arvestanud kõiki kehtivaid
detailplaneeringuid.

2.3.4. Naabervaldade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavad.

Hanila valla naabervaldadeks on Lihula vald, Koonga vald ja Varbla vald.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavad on neist koostatud ja vastu võetud
ainult Lihula vallal (vt. lisa 7). Koonga vallal ja Varbla vallal on arengukava
koostamisel. Hanila vallas paiknevad ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektid ei
mõjuta Lihula, Koonga ja Varbla valdade territooriumil põhja- ja pinnavee
kvaliteeti ja vastupidi. Hanila vallal naabervaldadega ühiseid veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteeme ei ole.

2.4. Muud andmed.

2.4.1. Põhjaveevarude uuringud.

Hanila valla territooriumil põhjaveevarude uurimistöid viimasel ajal teostatud ei
ole. Maakonna omapära on põhjavee nõrk looduslik kaitstus ja väike veeandvus
ning pikk rannajoon, mille läheduses täheldatakse sageli merevee mõju, millest
tulenevalt ei ole maakonna territooriumile võimalik rajada suuri veehaardeid. Ka
väikeste veehaarete rajamiseks on vaja põhjalikke hüdrogeoloogilisi uuringuid.
Läänemaa Tervisekaitsetalituse poolt uuritud salvkaevude ja madalate
puurkaevude vee kvaliteet on mikrobioloogiliste omaduste poolest ebapüsiv ja
sageli ebarahuldav. Sellest tulenevalt ei ole salvkaevud ja enamik madalaid
puurkaevusid tervisekaitse seisukohast arvestatavad elanike varustamisel
kvaliteetse joogiveega.

2.4.2. Tehnovõrkude joonised.

Hanila vallas paiknevate asulate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni jooniseid on
vähe säilinud. Vanade jooniste täpsus on väike ja sageli ei vasta joonistel toodu
tegelikule situatsioonile, millest tulenevalt on soovitatav lähitulevikus koostada
vastavalt veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise järjekorrale
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uued geodeetilised alusmaterjalid, milledele on kantud kõik olemasolevad
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid. Käesoleva töö koosseisus olid kasutada
järgmised veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide skeemid ja joonised (vt. lisa
8):

1. OÜ Vetepere poolt 2002. aastal koostatud töö nr. U – 2002 – 002 “Virtsu
asula kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise eelprojekt” koosseisus
Virtsu aleviku perspektiivplaneerimise skeem M 1 : 2000 ühel lehel (kokku
kaks lehte) ja ühte asulaosa hõlmav tehnovõrkude skeem aastast 1977. M 1
: 500.

2. Bioexpert AS poolt 2001. aastal koostatud töö nr. OU-01-2000-12-29
“Vatla asula reoveepuhastusseadme rekonstrueerimise otstarbekuse uuring
– eelprojekt” koosseisus kanalisatsioonisüsteemide osaline asendiplaan ja
pikiprofiil M 1 : 2000 aastast 1971. ja Vatla asula puhastusseadme ja
kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimise koondskeem.

3. Bioexpert AS poolt 2000. aastal koostatud töö nr. OU-01-2000-10-24
“Kõmsi asula reoveepuhastusseadme rekonstrueerimise otstarbekuse uuring
– eelprojekt” koosseisus koostatud kanalisatsioonisüsteemide skemaatiline
asendiplaan M 1 : 5000 aastast 2000.

4. AS Eesti Veevärk Konsultatsioon poolt 2003. aastal koostatud töö “Matsalu
alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja
laiendamine. Otstarbekuse uuringu ja rahastamistaotluse koostamine”
koosseisus Virtsu aleviku olemasolevate ja perspektiivsete veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide skeem mõõtkavas M 1 : 5000, Vatla ja Kõmsi
asulate olemasolevate ja perspektiivsete veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide skeemid.

5. Virtsu ja Vatla asulate veevõtu- ja saasteloa taotlusmaterjalid. Asulate
puurkaevude asukohaskeemid.

6. Hanila vallas paiknevad puurkaevud, reoveepumplad ja reoveepuhastid on
näidatud Entec AS poolt 2003. aastal koostatud Hanila valla üldplaneeringu
kaartidel.

7. Detailplaneeringutes (vt. alapunkt 2.3.3.) on kirjeldatud planeeritavale alale
jäävaid ja perspektiivseid veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteeme.

8. Veemaailm INC OÜ poolt 2003. aastal koostatud Virtsu aleviku
korruselamute piirkonna veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimise projekt.

Arhiividest õnnestus leida ainult mõningaid tehnovõrkude plaanide tähtsusetuid
fragmente, mis tehnovõrkude hooldajate ja käesoleva töö autori hinnangul ei vasta
suures osas tegelikule olukorrale ja ei oma arengukava koostamisel
lähtematerjalina tähtsust.
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2.4.3. Vee erikasutusload.

Hanila valda on väljastatud järgmised veevõtu- ja saasteload (vt. lisa 12):
1. Saarte Liinid AS (Virtsu sadam). Vee-erikasutusluba nr. L. VV. LÄ-

21123. Aadress: Virtsu sadam, Virtsu, 90101, Hanila vald. Vastutav
isik: Enn Soop tel.: 4775160; 5056575. Kehtivusaeg: 01. 01. 2004. a. –
31. 12. 2008. a.

2. Maseko AS (Virtsu kalatehas). Vee-erikasutusluba nr. V - 10. Aadress:
Kalasadama 6, 10415, Tallinn. Vastutav isik: Viktor Tverdovski tel.:
6264450. Kehtivusaeg: 01. 01. 2001. a. – 31. 12. 2005. a.

3. Werder Holding OÜ (Virtsu Rand). Vee-erikasutusluba nr. V - 82.
Aadress: Tallinna mnt. 37. Vastutav isik: Kalev Aljaste tel.: 5046105.
Kehtivusaeg: 01. 10. 2000. a. – 31. 12. 2004. a.

4. Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ. Vee-erikasutusluba nr. L. VV. LÄ-
15860. Aadress: Kaare tn. 2, Virtsu, 90101, Hanila vald. Vastutav isik:
Rein Madisson tel.: 4775178; 56647856. Kehtivusaeg: 01. 10. 2003. a. –
30. 09. 2008. a.

5. Nordkalk AS. Vee-erikasutusluba nr. L. VV. LÄ-15584. Aadress:
Kurevere karjäär, Hanila vald, Läänemaa. Vastutav isik: Hasse Luud
tel.: 4775155; 5174398. Kehtivusaeg: 30. 05. 2003. a. – 31. 12. 2007. a.

6. Kõmsi KÜ. Vee-erikasutusluba nr. L. VV. LÄ-12177. Aadress: Kõmsi,
90102, Hanila vald, Läänemaa. Vastutav isik: Riita Kolu tel.: 4772736,
56459290. Kehtivusaeg: 01. 10. 2002. a. – 30. 09. 2007. a.

Väiksemates külades tegelikult võetavaid veekoguseid ning tekkivat reovee hulka
ja reostuskoormuseid mõõdetud ei ole.

2.5. Kokkuvõte.

Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamiseks vajalikud materjalid ja
lähteandmed on osaliselt ebapiisavad:

- suures osas puuduvad asulate tehnovõrkude täpsed joonised ning
veevarustus- ja kanalisatsioonirajatiste joonised, olemas on tehnovõrkude
skemaatiline materjal;
- väiksemates külades ei mõõdeta tarbitava vee hulka ning tekkivat reovee
hulka ja reostuskoormust;
- joogivee kvaliteedi analüüsiandmed on lünklikud ja kohati puudulikud.

Planeeringute ja arengukavade informatsioonisisaldus on piisav. Üldjuhul oli
saadav informatsioon olemasolevate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
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kohta siiski üldine ja sageli aegunud. Mõningal juhul jäi ka vee-ettevõtetest saadud
informatsioon küllaltki pinnapealseks, mille põhjuseks oli vahepeal toimunud
kaadri vahetus ja arhiivides materjalide puudumine, kohati adekvaatse
informatsiooni puudumine kohapeal. Kahjuks on suur osa arhiivimaterjalidest
reformide käigus kaduma läinud või hävinenud.
Tööde teostamise käigus selgus, et adekvaatse ülevaate saamiseks kõigi valla
territooriumil paiknevate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide tehnilise
seisukorra kohta on vaja teostada küllaltki suures mahus täiendavaid uurimistöid –
peamiselt veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike ja nende armatuuri tehnilise
seisukorra kohta ja joogivee kvaliteedi kohta. Soovitatav on need tööd teostada
esmajärjekorras ja vastavalt saadud tulemustele täiendada käesolevat arengukava.

3. Sotsiaal-majanduslikud ja keskkonna näitajad.
3.1. Keskkond.

3.1.1. Üldandmed.

Henriku Liivimaa kroonikas mainitakse Hanilat ja Karuset 1218. aastal. Hanila
valla praeguse territooriumiga oli varemalt seotud kaks kihelkonda: Haniale
(Hanila) ja Cozzo (Karuse). Valla staatuse sai Hanila 20. veebruaril 1992. a.
Hanila vald asub Lääne maakonna lõunaosas ja paikneb peamiselt Väinamere ning
osaliselt Liivi lahe rannikul. Piirinaabriteks on Lihula vald Läänemaal ning
Koonga ja Varbla vallad Pärnumaal. Valla pindala on 232 km². Valda läbiv
tähtsaim magistraal on Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee.
Valla asustusstruktuur ja keskasulate tänane ilme on mõjutatud 1970 -ndate lõpust
kolhooside edendamise ajast, mil neid arendati majandi keskustena. Sellest ajast
on pärit enamus tootmishooneid ja korruselamuid Virtsu alevikus ning külades.
Peale põllumajandusliku suurtootmise on valla arengut mõjutanud ka kalandus.
Virtsu alevik on tekkinud endise mõisa ümbrusse, siin on olnud pikka aega Lõuna-
Läänemaa kalanduse keskus. Aleviku arengu põhiline mõjutaja on olnud
kalurikolhoos Virtsu Kalur, tänu millele elanike arv poolsaarel mitmekordistus.
Strateegiliselt oluline on Virtsu sadam, mille kaudu toimub praamiühendus
Saaremaaga. Peatselt võib rakenduda püsiühendus.
Administratiivne keskus asus alates 1950 –ndatest aastatest valla territooriumi
keskel Hanila külas ja viimased kümme aastat Kõmsi külas.
Teine suurem küla Vatla on sarnaselt Virtsule arenenud eelkõige endise kolhoosi-
keskusena. Karuse küla on kujunenud endise raudteejaama juurde raudtee ja
maantee ristumiskohale.
Siinne kliima on klassifitseeritud Läänemerelise kliimavaldkonna Lääne-Eesti
rannikuala ja saarte rajooni. Valdavad on edela- ja lõunatuuled. Aasta keskmine
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tuulekiirus on 5 - 6 m/s. Sademeid on siinkandis vähem kui mujal Eestis
(564 mm/aastas).
Hanila valla randu uhuvad Väinamere (Suure väina) ja Liivi lahe veed. Rooglaiu
neemest kuni Mõniste poolsaareni suhteliselt sirgena kulgev rannajoon muutub
Virtsu poolsaare ja Puhtulaiu ümber ning lõunapool sopilisemaks ja
käänulisemaks. Suuremad lahed on Topi ja Mõisaküla lahed valla põhjaosas ning
Mõniste, Rame ja Pivarootsi lahed valla lõunaosas. Rannikumeri on madal ja
kivine. Suurimad sügavused rannameres on Virtsu poolsaare juures, ulatudes
10 meetrini. Lõuna pool on rohkelt saari ja laide. Neist suuremad on Virtsust
põhjapool asuv Kõbaja laid ja lõunapool asuv Ullutu laid. Kokku on Hanila valla
rannavees 33 erineva suurusega saart ja laidu. Virtsu piirkond koos Kõbaja saarte
ümbrusega ja Rame laht on olulised kalade kudemisalad. Rannaalad on olulised
lindudele koondumiseks rändeperioodil ja ka pesitsemisel.
Maastikuliselt kuulub Hanila vald Lääne-Eesti madaliku rajooni. Maastikutüübilt
kuulub piirkond pae- ja moreentasandike klassi. Ala on tasane, rannikualal
enamasti madala taimestikuga. Metsade ja soode all on 40 % valla territooriumist.
Metsadest enamuse moodustavad noored metsad.
Hanila vald on rikas kaitsealuste ja haruldaste taimede poolest, valla
territooriumile jääb mitu kaitstavat ala: osaliselt Matsalu LK – rahvusvahelise
tähtsusega märgala; Puhtu-Laelatu LK ja Nehatu LK – samuti rahvusvahelise
tähtsusega märgalad; osaliselt Tuhu MK, kus eesmärk on kaitsta Tuhu sood ja seal
esinevaid kaitsealuseid liike. Põhjavesi on Hanila vallas nõrgalt kaitstud. Virtsu
poolsaar tervikuna asub nõrgalt kaitstud põhjaveega alal. Looduskeskkond on
suhteliselt puhas. Keskkonnareostus lähtub eelkõige punktreostusallikatest ja
ohustab peamiselt vooluveekogude vee ja põhjavee kvaliteeti. Keskkonnakaitse
seisukohalt on veekaitse küsimus üks olulisemaid, kuna põhjavee looduslik
kaitstus õhukese pinnakattega aladel praktiliselt puudub.

3.1.2. Geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus.

Hanila vald pindalaga 232 km2 paikneb Lääne maakonnas osaliselt Väinamere ja
osaliselt Liivi lahe rannikualal.
Maakonna hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse vastavalt kivimite
litoloogilisele koostisele ja filtratsiooni omadustele järgmisi aluspõhja
veehorisonte ja –komplekse (vt. ka Lääne maakonna planeering):

- Silur-ordoviitsiumi veekompleks on maapinnalt esimene ja selle vesi on
põhiline veeallikas.

- Ordoviitsium-kambriumi veehorisont levib kogu maakonna
territooriumil, kuid selle vett kasutatakse peamiselt maakonna põhja- ja
keskosas.
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- Kambrium-vendi veekompleks levib kogu maakonna territooriumil ja
on hea veeandvusega.

Maakonna omapära on põhjavee nõrk looduslik kaitstus ja pikk rannajoon, mille
läheduses täheldatakse sageli merevee mõju, millest tulenevalt ei ole maakonna
territooriumile võimalik rajada suuri veehaardeid. Ka väikeste veehaarete
rajamiseks on vaja põhjalikke hüdrogeoloogilisi uuringuid. Enim on ohustatud
silur-ordoviitsiumi veekompleksi kaevud. Vähekaitstud põhjaveega alad on
näidatud Lääne maakonna planeeringu Hanila valla tiheasustusalade kaardil (vt.
lisa 2).

Virtsu alevik paikneb Suure väina ja Rame lahe vahele jääval Virtsu poolsaarel
Lääne-Eesti tasandiku lääneserva moreentasandikul. Pinnakatte moodustab
viimase jäätumise moreen. Pinnakate on õhuke – kuni 30 cm paksune. Paeplatoo
suhteline kõrgus on 0 ... 10 m üle merepinna.
Pinnakate koosneb alevikus ja selle lähiümbruses moreenist (mullakihi paksus
ulatub üksikutes kohtades 30 cm tüseduseni), kohati lubjakivi klibust koos
veeristeni sügavuseni 1,5 m. Sellele järgneb lubjakivi ja dolomiit sügavuseni 40 m,
millele omakorda järgneb lubjakivi mergli vahekihtidega. Terve Virtsu alevik
paikneb vähekaitstud põhjaveega alal (vt. lisa 2).
Virtsu asula territooriumil ja lähiümbruses ojasid ja jõgesid ei ole – sademevesi
juhitakse asula territooriumilt lahtise kraavitusega seda ümbritsevatesse Suurde
väina, Rame lahte või Kasselahte.
Tarbevee saamiseks on Virtsu alevikus rajatud salvkaevud ja ca 130 m sügavused
siluri veehorisondi puurkaevud. Virtsu alevik paikneb põhjavee reostuskaitstuse
suhtes nõrgalt kaitstud alal.
Valdavalt heade geotehniliste omadustega pinnase esinemise tõttu on
ehitusgeoloogilised tingimused Virtsu alevikus head. Reljeefi madalamates osades
on tingimused halvemad ülavee esinemise tõttu.

Kõmsi asula jääb õhukese pinnakattega alamsiluri jaagarahu lademe lubjakivi
avamusalale. Pinnavormilt on tegu nõrgalt lainja moreentasandikuga, mille
madalamates osades levivad soosetted. Vähekaitstud põhjaveega ala (vt. lisa 2)
paikneb asula idaosas, kus asuvad ka reoveepumpla, reoveepuhasti ja heitvee
suubla Uustalu kraav.
Pinnakatte paksus kõigub ühest nelja meetrini. Pinnakatte ülaosas on hallikasbeež
plastne saviliivmoreen, mis sisaldab jämepurdu 20 – 30 %, kohati suuri
paelahmakaid ja mis allpool läheb üle saviliiva vahetäitega rähkmoreeniks,
sisaldades jämepurdu kohati kuni 70 – 80 %. Rohkesti esinenb suuri
paelahmakaid.
Esimese põhjaveekihi tase sõltub sademete hulgast ja lumesulaveest. Tavaliselt on
esimene põhjaveekiht 1,0 – 2,5 m sügavusel ja ilmub moreeni ja lubjakivi
kontaktpinnal, samuti lubjakivi lõhedest ja on lubjakivides nõrgalt surveline.
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Suuremate sajuperioodide ajal täitub moreen lühiajaliselt veega. Soovitatav on
ehitiste (keldrite) põhi rajada kõrgemale kõrgusmärgist 8,0 m.

Vatla asula paikneb õhukese pinnakattega alamsiluri jaagarahu lademe lubjakivi
avamusalal. Pinnavormilt on tegu tasase liustikutekkelise moreentasandikuga,
millel on lauge langus edelasuunas. Maapinna absoluutkõrgused kõiguvad 11 m
ümber. Asula lääne- ja edelaosas lasuvad moreenil jääpaisjärvetekkelised viirsavid
ja tolmsavid, tolmsed saviliivad.
Heitvesi juhitakse reoveepuhastist Hõbesalu kraavi, mis suubub merest
eralduvasse lahesoppi, mis on ühenduses Paatsalu lahega. Terve asula ja ka kõik
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid paiknevad vähekaitstud põhjaveega alal
(vt. lisa 2).
Vatla asulas on pinnakatte paksus 0,8 – 2,2 m. Pinnakatte paksus suureneb lõuna-
ja edelasuunas. Mullakihi all lamab saviliivmoreen, milles jämepurru osakaal
suureneb reoveepumplast põhja- ja kirdesuunas, ulatudes 40 – 70 %. Konsistentsilt
on kerge saviliivmoreen plastne kuni kõvaplastne. Asula kirdeosas lasub lubjakivil
0,25 – 0,6 m paksune lubjakiviräha kiht plastse saviliiva vahetäitega, mis on
kaetud mullakihiga. Jämepurru sisaldus ulatub rähas kuni 70 %. Mullakiht on
praktiliselt kõikjal kuni 30 cm paksune. Ehitusgeoloogilised tingimused on
valdavalt head.

3.1.3. Põhjavesi.

Sotsiaalministri 13. juuli 2001. a. määrus nr. 82 “Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” kehtestab joogivee kvaliteedi- ja
kontrollnõuded ning joogivee proovide analüüsimeetodid eesmärgiga kaitsta
inimeste tervist joogivee saastumise kahjulike mõjude eest.
Joogivee käitlemiseks kasutatavad joogiveega kokkupuutuvad seadmed ei tohi
halvendada joogivee kvaliteeti.
Joogivee käitleja peab tagama joogivee vastavuse kvaliteedinõuetele.
Ühisveevärgis peab olema joogivee nõuetekohane kvaliteet tagatud kuni
liitumispunktini.
Joogivesi loetakse tervisele ohutuks, kui kvaliteedinäitajad ei ületa määruse
paragrahvides 2 ja 3 esitatud piirsisaldusi ja loetakse kvaliteedinõuetele vastavaks,
kui mikrobioloogilised, keemilised ja radioloogilised kvaliteedinäitajad ning
organoleptilisi omadusi mõjutavad ja üldist reostust iseloomustavad
kvaliteedinäitajad ei ületa määruse paragrahvides 2, 3 ja 4 esitatud piirsisaldusi.



22

Tabel 2.
Mikrobioloogilised kvaliteedinäitajad ühisveevärgi, mahutite ja tsisternide kaudu
edastatavas joogivees on järgmised:
Näitaja Ühik Piirsisaldus
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0
Clostridium perfringens (koos eostega)1 PMÜ/100 ml 0
Kolooniate arv 22 oC PMÜ/1 ml 100
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0

1 – Näitaja määramine on vajalik, kui joogivesi või osa sellest saadakse
pinnaveest. Clostridium perfringens esinemisel tuleb korraldada täiendav veeallika
uuring teiste patogeensete mikroorganismide suhtes, näiteks cryptosporidiumi.

Tabel 3.
Keemilised ja radioloogilised kvaliteedinäitajad joogivees on järgmised:
Aine Ühik Piirsisaldus
Akrüülamiid g/l 0.10*
Antimon g/l 5.0
Arseen g/l 0.01
Benseen g/l 1.0
Benso(a)püreen g/l 0.010
Boor mg/l 1.0
Bromaat g/l 10*
1,2-dikloroetaan g/l 3.0
Epikloorhüdriin g/l 0.10*
Elavhõbe g/l 1.0
Fluoriid mg/l 1.5
Kaadmium g/l 5.0
Kroom g/l 50
Nikkel g/l 20
Nitraat mg/l 50*
Nitrit mg/l 0.50*
Pestitsiidid g/l 0.10*
Pestitsiidide summa g/l 0.50*
Plii g/l 10
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud
(PAH)

g/l 0.10*

Seleen g/l 10
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen g/l 10*
Trihalometaanide summa g/l 100*
Tsüaniidid g/l 50
Vask mg/l 2.0*
Vinüülkloriid g/l 0.50*

Radioloogilised näitajad
Efektiivdoos MSv/aastas 0.10*
Triitium Bq/l 100*

* - märkused vaata sotsiaalministri 13. juuli 2001. a. määrus nr. 82 “Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”.
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Tabel 4.
Indikaatorid joogivees on järgmised:

Näitaja Mõõtühik Rahuldav joogivee kvaliteediklass

Alumiinium g/l 200
Ammoonium mg/l 0.50
Elektrijuhtivus S cm-1 20 oCjuures 2500*
Jääkkloor mg/l = 0.2 ja = 0.5*
Jääkosoon mg/l 0.3*
Kloriid mg/l 250*
Mangaan g/l 50
Naatrium mg/l 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 5.0*
Orgaanilise süsini- ku
sisaldus (TOC)

Ilma ebatavaliste muutusteta*

Raud g/l 200

Sulfaadid mg/l 250*
Vesinikioonide
kontsentratsioon

PH ühik = 6.5 ja = 9.5*

Hägusus Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste
muutusteta

Maitse Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste
muutusteta

Lõhn Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste
muutusteta

Värvus Tarbijale vastuvõetav, ebatavaliste
muutusteta

* - märkused vaata sotsiaalministri 13. juuli 2001. a. määrus nr. 82 “Joogivee
kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid”.

Järgnev Hanila vallas kasutatava põhjavee kvaliteedi analüüs on koostatud
lähtuvalt töö koostaja poolt kogutud informatsioonist ja käesoleva arengukava
lisades nimetatud töödest.

Läänemaa maakonna omapära on põhjavee nõrk looduslik kaitstus ja pikk
rannajoon, mille läheduses täheldatakse sageli merevee mõju, millest tulenevalt ei
ole maakonna territooriumile võimalik rajada suuri veehaardeid. Ka väikeste
veehaarete rajamiseks on vaja põhjalikke hüdrogeoloogilisi uuringuid. Enim on
ohustatud silur-ordoviitsiumi veekompleksi kaevud.

Maakonna hüdrogeoloogilises läbilõikes eraldatakse järgmisi aluspõhja
veehorisonte ja –komplekse:

- Silur-ordoviitsiumi veekompleks on maapinnalt esimene ja selle vesi on
põhiline veeallikas. Kompleksile on iseloomulik väga muutlik
veeandvus. Põhjavesi on looduslikult nõrgalt kaitstud. Keemilise
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koostise järgi on vesi hüdrokarbonaatne ja magneesium-kaltsiumiline.
Mereäärsetes piirkondades on veetüüp kloriidne.

- Ordoviitsium-kambriumi veehorisont levib kogu maakonna
territooriumil, kuid selle vett kasutatakse peamiselt maakonna põhja- ja
keskosas. Veeandvus on väike ja vesi on kohati kõrge raua- ja
fluorisisaldusega.

- Kambrium-vendi veekompleks levib kogu maakonna territooriumil ja
on hea veeandvusega.

Hanila vallas kasutatav põhjavesi levib Matsalu valglas põhiliselt paekihtides,
madalamad puurkaevud on enamasti kuni 30 m sügavused ja sügavamad
puurkaevud on kuni 180 m sügavused. Põhjavee hinnangulised varud on väiksed.
Põhjaveevarudest umbes 90 % lasub kuni 100 m sügavuseni. Veega on
küllastunud ainult ülemine 10 - 20 m paksune paekiht. Ülemine põhjaveehorisont
on reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud, seda eriti rannikul.

Hanila vallale pikaajaliselt põhjaveevarusid kinnitatud ei ole.  Lubatud veevõtt on
fikseeritud vee erikasutuslubadega. Lubatud veevõtt Virtsu sadama puurkaevust
on 2004. aastal 10 920 m3 ja 2008. aastal 16 000 m3, Virtsu Kaare tn. puurkaevust
2004. aastal 4 500 m3 ja 2008. aastal 3 375 m3, Vatla elamute puurkaevust 2004.
aastal 4 000 m3 ja 2008. aastal 3 000 m3, Kõmsi KÜ puurkaevust 2004. aastal
4208 m3 ja 2007. aastal 2 104 m3, Maseko AS puurkaevudest 2004. aastal 162 000
m3 ja 2005. aastal 162 000 m3, Werder Holding OÜ puurkaevust 2004. aastal 1460
m3.

Virtsu alevikus, mille keskmine veetarve on 2004. aastal 1 042 m3 kuus,
varustavad elanikke veega 2 Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ puurkaevu. Lisaks
neile on puurkaev AS Saarte Liinid Virtsu sadamal – veetarve 910 m3 kuus, kolm
puurkaevu Maseko AS Virtsu kalatehasel – veetarve täisvõimsusel töötamise ajal
13 500 m3 kuus ja üks puurkaev Werder Holding OÜ Virtsu Rand – veetarve 122
m3 kuus. Puurkaevude passid ja vee analüüsitulemused on toodud lisas 10.
Andmed puurkaevude kohta on toodud tabelis 5. Lisaks eespoolnimetatuile on
alevikus veel mitu mitteametlikku puurkaevu.

Kõmsi asulas, mille keskmine veetarve on 2004. aastal 351 m3 kuus, varustab
elanikke veega 1 puurkaev. Asula keskel on veel üks puurkaev, mille veekvaliteet
ei vasta nõuetele ja mida praegu joogivee saamise otstarbel ei kasutata,
kasutatakse tuletõrjevee võtmiseks. Puurkaevude passid ja vee analüüsitulemused
on toodud lisas 10. Andmed puurkaevude kohta on toodud tabelis 5.

Vatla asulas, mille keskmine veetarve on 2004. aastal 333 m3 kuus, varustab
elanikke veega 1 puurkaev. Puurkaevude passid ja vee analüüsitulemused on
toodud lisas 10. Andmed puurkaevude kohta on toodud tabelis 5.
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Hanila valla Virtsu, Kõmsi ja Vatla asulate puurkaevpumplate andmed ja joogivee kvaliteedi näitajad. Tabel 5.
Näitaja Virtsu Sooja- ja Vee-

ühistu MTÜ (VS ja VÜ)
(Virtsu asula)

Saarte
Liinid AS
(sadam)

Maseko AS
(Virtsu kalatööstus)

Werder
Holding

OÜ

KÜ Kõmsi
(Kõmsi küla)

VS ja VÜ
(Vatla küla)

Puurk. passi nr. 3906
Kaare tn.
analüüs
peale

puhastit

A-155-M
Vee tn.

450
Virtsu

sadam ja
ca 15

elanikku

1583
territooriumi

keskel

4891
sadama-

poolses otsas

5711
maa
sees,

pumpab
4891 -te

SP-27 5411
metsas

passi ei
ole,

paikneb
asulas

6002

Põhjavee kith S S S-O O O O S S - S
Puurimise aasta 1974 1955 1930 1966 1986 1986 1996 1984 - 1988
Tootlikkus m3/h 29,8 11,9 18,0 32,9 23,75 25 4,0 20,55 - 24,0
Regul. Seade hüdrofoor hüdrofoor hüdrofoor hüdrofoor hüdrofoor hüdrofoor hüdrofoor hüdrofoor - hüdrofoor
Sanitaartsoon m 50 puudub 30 30 30 50 30 50 ei ole 50
Veepuhastusseade Liivfilter-

süsteem
EURA GS

500/2T

- - - - - - - - -

Veepuhastusseadme
vajadus

ja, on ja, ei ole ei tea ja, ei ole ei tea ei tea ja ja, ei ole - ja, ei ole

Puurkaevu sügavus
m

130 95 160,5 171 180 180 110 130 - 120

Pumba mark MRS 5/10 HSD 5/10 Lowara
Z630

ECV-8-25 ECV-8-25 ECV-8-
25

MRS 5/10 16C42200 - MRS 5/10

Q mõõtevahend kulumõõtja ei ole kulumõõtja ei ole kahe peale 1 kulumõõtja ei ole ei tööta ei ole kulumõõtja
Vajab
rekonstrueerimist

ei ja, alates
2005. a.

jääb
avariipump-

laks

puurkaevu
manteldus

vajab
tehnilist
kontrolli

hoone ja
puurk. päis
vajav. kap.

remonti,
kulumõõtja

korras, r/bet
kaevurõngastest
kaevus, kaetud

mullaga

korras kulumõõtja
tuleb korda

teha

väljavahetamist
vajab elekter ja
toruarmat., re-
montida hüdro-
foor ja hoone

on
kasutusest

väljas

väljavahetamist
vajab elekter ja
toruarmat., re-
montida hüdro-

foor ja katus
Joogivee kvaliteedinäitajad (sulgudes kehtiv piirsisaldus vastavalt seadusandlusele – vt. tabelid 2, 3 ja 4)

Ammoonium NH4
+

mg/l (0,5)
0,08 < 0,05 0,114 0,2 0,08 0,15 0,06 0,05 Ei ole

võetud
0,1

PH (6,5 – 9,5) 8,37 8,42 8,12 7,8 8,4 7,95 7,65 8,33 8,43
Üldraud Fe mg/l
(0,2)

0,07 0,06 0,3 0,07 0,086 0,22 0,33

Kloriid Cl- mg/l (250) 215,8 215,6 232,0 275,0 190,0 40,0 192,1 132,7
Nitraat NO3

- mg/l
(50)

<0,45 < 0,45 - < 0,1 <0,45 < 0,45

Nitrit NO2
- mg/l (0,5) <0,003 < 0,003 - 0,01 < 0,002 <0,003 0,003

Oksüdeeritavus
mgO/l (5,0)

0,8 0,4 1,6 0,32 0,56 0,8

Sulfaat mg/l (250) 38,9 35,2 17,8 100,0 51,0 40,6 31,0 29,6
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Tabel 5 järg.
Näitaja Virtsu Sooja- ja

Veeühistu MTÜ (VS ja
VÜ)

(Virtsu asula)

Saarte
Liinid AS
(sadam)

Maseko AS
(Virtsu kalatööstus)

Werder
Holding

OÜ

KÜ Kõmsi
(Kõmsi küla)

VS ja VÜ
(Vatla küla)

Boor B mg/l (0,3) 1,8 < 0,4 1,4
Fluoriid F- mg/l (1,5) 5,8 1,77 7,8 1,6 4,6
Tsüaniid g/l (50) < 3 < 0,1 < 3
Plii Pb g/l (10,0) < 0,6 3,0 < 0,6
Kaadmium Cd g/l
(5,0)

< 0,1 < 0,4 < 0,1

Kroom Cr g/l (50,0) < 0,3 < 3,0 < 0,3
Nikkel Ni g/l (20,0) < 0,8 < 0,5 < 0,8
Vask Cu mg/l (2,0) < 0,010 0,06 < 0,010
Mangaan Mn g/l
(50,0)

< 10 0,002 < 10

Seleen Se g/l
(10,0)

< 2,0 < 2,0

Arseen As g/l
(10,0)

< 1,6 < 0,5 < 1,6

Elavhõbe Hg g/l
(1,0)

< 0,5 < 0,1 < 0,5

Antimon Sb g/l
(5,0)

< 0,5 < 0,5

1,2 dikloroetaan g/l
(3,0)

< 0,1 < 0,1

Tetrakloroeteen g/l
(10)

< 0,1 < 0,1

Trihalometaanide
summa g/l (100)

< 5 < 5

Benseen g/l (1,0) < 0,1 < 0,1
PAH –d summa g/l
(0,10)

< 0,001 < 0,001

Benso(a)püreen g/l
(0,010)

< 0,001 < 0,001

Escherichia coli 100
PMÜ ml (0)

0 0 0 0 0 0

Coli-laadsed bakterid
100 ml PMÜ (0)

0 0 0 0 0

Enterokokid 100 ml
PMÜ (0)

0 0 0 - 0

Kolooniate arv 1 ml
22o C PMÜ (100)

15 11 - 29
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Tabelist 5 nähtub, et Hanila valla puurkaevudest võetud proovide
analüüsitulemused on puudulikud ja et vett tuleb puhastada. Üle normi on
tarbevees üksikutes puurkaevudes raud ja boor ning praktiliselt kõikides kaevudes,
millede vett on analüüsitud, fluoriidid. Praegu on olemas tasemel joogivee
puhastusseadmed raua ärastamiseks (vt lisa 11) ainult Virtsu aleviku Kaare tänava
puurkaev-pumplas.

Hajaasustuses paiknevate puurkaevude ja salvkaevude veekvaliteedi kohta
andmed puuduvad. Saasteainete migratsioon salvkaevude vette võib toimuda
saastunud pinnasest ja pinnaveest ning sademe- ja sulavee ning üleujutuste kaudu.
Keskse tähtsusega on põllumajandusest tulenevate lämmastikuühendite ning
fluoriidide sisaldus vees. Arvestades valla hüdrogeoloogilisi iseärasusi on
soovitatav teostada terve valla territooriumil paiknevate kaevude tehnilise
seisukorra ja joogivee kvaliteedi uurimistöö.
Eraldi probleemiks on omal ajal mustast metallist – terastorudest ehitatud ja üle
dimensioneeritud tarbevee jaotustorustik, mis on kohati läbi roostetanud ja roostet
täis settinud. Vesi jõuab tarbijani seoses üledimensioneeritud torustikega sageli
mitme ööpäevase ajanihkega ja vee kvaliteet halveneb torustikes oluliselt. Hinnata
tuleb torustike tehnilist seisukorda ning amortiseerunud ja mittesobivad torustikud
tuleb välja vahetada.

3.1.4. Pinnavesi.

Hanila vald asub Lääne maakonna lõunaosas ja paikneb peamiselt Väinamere
(Suure väina) ning osaliselt Liivi lahe rannikul. Suuremad lahed on Topi ja
Mõisaküla laht valla põhjaosas ning Mõniste, Rame ja Pivarootsi laht valla
lõunaosas. Rannikumeri on madal - suurimad sügavused rannameres on Virtsu
poolsaare juures, ulatudes 10 meetrini.
Mandril paiknevaid pinnaveekogusid on Hanila vallas vähe. Järved on madalad ja
kunagi merest eraldunud lahed. Nimetamist väärivad Virtsu aleviku külje all
paiknevad Kasselaht ja Heinlaht. Heinlahte suubub valla suurim vooluveekogu
Hanila oja. Virtsu alevikust kagusse jääb looduskaitse all olev Nehatu soo, mille
territooriumil on mitu laukajärve, suurim neist on Kangruaadu järv.
Vooluveekogudest võib nimetada veel Uustalu kraavi, mis suubub Rame lahte.
Vatla küla juurest saavad alguse Hõbesalu ja Kuuendiku kraavid, mis suubuvad
Paatsalu lahte. Valla põhjaosas on kaks väikest vooluveekogu Käära oja ja Jõeoja.
Vooluveekogud on lühikesed ja vooluhulk neis on väike. Suuremate
põuaperioodide ajal võivad väiksed vooluveekogud kuivada põhjani.
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Vastavalt keskkonnaministri 16. novembri 1998. aasta määrusele nr. 65
“Heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekiri
reostustundlikkuse järgi” on Läänemaal Hanila vallas tunnistatud
reostustundlikeks veekogudeks Uustalu kraav, Käära oja ja Väinameri.
Hanila vallas juhitakse Virtsu aleviku ja teiste aleviku territooriumil
reoveepuhastit omavate ettevõtete heitvesi Väinamerre, Kõmsi küla heitvesi
juhitakse Uustalu kraavi ja Vatla küla heitvesi Hõbesalu kraavi. Heitveesuublana
kasutatavate kraavide vooluhulk on väga väike ja sageli suvekuudel on kraavid
veest tühjad. Normikohaselt puhastamata reovesi on otseseks ohuks nii pinna- kui
põhjaveele.

3.1.5. Tehiskeskkond.

Läänemaa tehiskeskkonda iseloomustab suurtööstuste puudumine. Suuremad
tootmisettevõtted on läbi aegade olnud kala tpüüdmise ja töötlemisega tegelevad
ettevõtted. Virtsu alevik oli veel 3 - 4 aastat tagasi monofunktsionaalne asula.
AS Maseko Kalatööstus andis tööd ligi 300 inimesele. Töötajate arv kalatööstuses
on aastate lõikes vähenenud sujuvalt, kuid mitte ilma probleemideta. Praegu seisev
kalatehas on viimaste aastate kolmas Läänemaal seisatud kalatöötlemisettevõte.
Kas kalatööstus Virtsu alevikus taasavatakse, ei ole teada. Virtsus on praegu
suuremad tööandjad Virtsu Põhikool ja lasteaed. Vähesel määral pakub tööd ka
Virtsu sadam ja kaks väikekalatööstust.
Hanila valla suurimad tööandjad on Kõmsis asuv AS K.Met ja Kurevere karjääris
dolomiidikillustikku tootev AS Nordkalk.
Teenindus ja kaubandus.
Teenindus- ja kaubandusettevõtjad on koondunud Virtsu alevikku, kus nende
tegevus oleneb olulisel määral praamiootajate hulgast ja ootamise aja pikkusest.
Valla keskuses Kõmsi külas piirdub kaubandus kahe kauplusega. Siiani töötanud
kütusetankla on praegu suletud. Teises suuremas keskuses Vatlas on 2 kauplust ja
baar. Karuse külas on oma kauplus-baar.
Hanila vallas on kokku 11 kauplust, kust saab osta toidu- ja tööstuskaupu, neist 4
kuulub Lihula Tarbijate Ühistule. Valda läbib Tarbijate Ühistu autokaupluse
marsruut.
Majutusteenust pakuvad OÜ Virtsu Villa ja Kuke puhkemaja, viimases on
võimalik korraldada suuremaid üritusi. Juuksuriteenust pakutakse ainult Virtsu
alevikus. Vallas on ka kaks massööri – füüsilisest isikust ettevõtjat.
Kütusetanklaid on 2: OÜ Õlilind Alexela tankla Virtsus ja Green Oil OÜ tankla
Kõmsis, mis on praegu suletud.
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Põllumajandus ja metsandus.
Hanila valla territooriumist on põllumajanduslikus kasutuses ligikaudu 29 % ning
metsa- ja sooalasid on ligikaudu 40 %.
Maavarad.
Maavarasid on Hanila vallas suhteliselt rikkalikult, siin on suured ehitusdolomiidi
varud; märkimisväärsed on ka turba-, kruusa- ning liivavarud.
Maavaradest on riigi poolt arvele ja kaitse alla võetud dolomiidi, fosforiidi,
järvelubja, järvemuda, kristalliinse ehituskivi, kruusa, liiva, lubjakivi, meremuda,
põlevkivi, savi ja turba lasundid. Maavarade arvestus toimub riiklikus registris.
Lubjakivi ja dolomiidi leiukohtadest on geoloogiliselt uuritud ja
maavarakatastrisse kantud riikliku tähtsusega Kurevere ja Sepamaa
dolomiidimaardlad.
Kurevere karjäärist kaevandab dolomiiti AS Nordkalk. Aastane toodangu maht
2004. a. on kuni 400 000 t ja see kasvab vastavalt prognoosidele lähema nelja
aastaga 500 000 tonnini. Siin kaevandatav ehituskivi on suure magneesiumi-
sisaldusega tehnoloogiline dolomiit.
Kurevere dolomiidist tehakse Eestis plaatimis- ja tasandussegusid. Välja veetavast
materjalist ligi pool läheb põldude lupjamiseks. Osaliselt läheb Kurevere karjääri
toodang kivivilla tootmiseks. Kavas on hakata viima toodangut Põhja-Rootsi, kus
seda kasutatakse rauasulatustehastes madalama kvaliteediga raua tootmisel
räbustina. Kasutusalade hulk laieneb pideva müügiarendusega.
Toodangumahu suurenedes ja jäädes kaevandussügavuseni 8 m, laieneb
kaevandatava ala pindala. Sügavamalt kaevandamisel suureneks põhjavee
depressioonilehter. Praegu töötab Kurevere karjääris üle 20 inimese.
Turbarabade rekultiveerimise näidissooks võib kujuneda Kõverdama turbaraba,
kus rakendatakse eri tehnoloogiaid: osa alasid on kavas metsastada, osades
piirkondades luuakse tingimused soostumisprotsessi arenguks. Sellega kaasnevad
ka taimestiku, loomastiku ja linnustiku taastumise uuringud, milleks rajatakse juba
rekultiveerimise käigus vaatlustornid ning säilitatakse vajalikud juurdepääsud.
Soojavarustus.
Valla territooriumil tsentraalne soojavarustus puudub. Kõik valla objektid on
individuaalküttega. Vallal on neli kerge kütteõliga töötavat katelt ja üks tahkel
kütusel töötav katel.
Korterelamutest on 2 ühiselt köetavad, valdavalt on üle mindud, kas elektriga või
tahkekütusega kütmisele.
Teed ja transport.
Transpordipoliitika arengusuunad Läänemaal näevad edaspidi ette ühistranspordi
riiklikku toetamist läbi riigieelarve (raudtee, parvlaevad, kohalik autobussiliiklus
ja saarte ning mandri vaheline lennuliiklus).
Valla teedevõrk on hea. Hanila valda läbib 16 riigimaanteed, sealhulgas Risti-
Virtsu-Kuivastu-Kuressaare põhimaantee ja 15 kõrvalmaanteed. Kokku on valla
teid 200,7 km, sh. maanteid 83,9 km ja tänavaid 11,8 km. Erateid on 105,0 km.
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Kõikidest valla teedest ja tänavatest kokku on asfaltbetoonkattega 13,8 km,
kruusakattega 130,0 km ja pinnasteid 56,9 km.
Püsiühendus Saaremaaga.
Käesolevaks ajaks on valitud väina ületava silla asukohaks ligi 7 km pikkune trass,
mis kulgeb Virtsu tuulepargi lähedalt üle Viirelaiu põhjaserva Muhumaale
Võikülla. Hinnanguliselt võiks sild valmis saada aastatel 2008. kuni 2010.
Sadamad.
Hanila valla suurimaks sadamaks on Virtsu sadam, väiksemad veesõidukid saavad
kasutada ka Rooglaiu sadamat. Lisaks on vallas neli kalatööstusega seotud
sadamat.
Virtsu sadam kuulub Eesti parimate väikesadamate hulka. Sadamat haldab
AS Saarte Liinid. Virtsu sadama põhiülesanne on vastu võtta ja teenindada
liiniparvlaevu. Sadamast peetakse parvlaevaühendust Muhu saarel asuva Kuivastu
sadamaga. Sadam võis vastu võtta laevu pikkusega kuni 90 m ja süvisega kuni
5,0 m. 2003. a. sadama akvatooriumi süvendati ja sadamat laiendati, tänu millele
saab alates 2004. aastast vastu võtta ka suuremaid laevu. Kaupadest saab laadida
puistekaupa ja metsamaterjali. Suurenenud on sadama tähtsus kaubasadamana. Iga
aastaga suureneb dolomiidikillustiku väljavedu.
Side.
Telefoni õhuliinid vallas on likvideeritud. On maakaabelliinid ja raadiosaatjaga
telefonid (RAS 1000), viimased võimaldavad telefonisidet valla äärealdel.
Digitaalside on Virtsu alevikus, millega on ühendatud Rame-Pivarootsi ala.
Elektrivõrk.
Eesti Energiale kuulub Hanila vallas kaks 110 kV alajaama, üks asub Virtsus ja
teine Rõustes. Mõlemast alajaamast suunduvad merekaablid Muhumaale. Vallas
asuvad 110 kV, 35 kV ja 10 kV elektriõhuliinid on kantud üldplaneeringu
kaardile. Elektrienergiat müüb Läänemaal AS Fortum. Virtsu paigaldati
2002. aasta sügisel kolm tuulegeneraatorit, mille igaühe võimsus on 0,6 MW.
Kavandatud energiatoodang aastas on 4,8 miljonit kilovatt-tundi. Perspektiivis
võib lisanduda kuni 20 generaatorit koguvõimsusega 30 MW.

3.2. Elanikkond.

Rahvaarvult on Hanila vald üks Läänemaa keskmisi. Vald on hõredalt asustatud,
keskmiselt 8,8 in/km². Rahvaarvu muutus Hanila vallas on toodud tabelis 6.

Rahvaarv Hanila vallas aastatel 1998 – 2003. Tabel 6.
Näitaja 01. 01.

1998. a.
01. 01.
1999. a.

01.01.
2000. a.

01.01.
2001. a.

01.01.
2002. a.

01.01.
2003. a.

Elanikke 2115 2099 2096 2070 1981 1976
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Vallas elavatest 1976 -st alalisest elanikust on mehi 958 ja naisi 1018. Eestlaste
osatähtsus rahvastikus on 98 %.
Loomulik iive vallas, nagu kogu Eestiski, on negatiivne.
Rahvaarvu prognoos.
Valla rahvastik on viimastel aastatel vähenenud. Arvestades momendil valitsevaid
trende, kus toimub rahvastiku liikumine linnadesse ja linnalistesse asulatesse, võib
arvata, et väheneb elanike arv valla äärealadele jäävates külades. Viimastel
aastatel on jätkunud intensiivne väljaränne - 01. 01. 2004. aasta seisuga oli
rahvaarv 1864 inimest. Kõige olulisemalt mõjutavadki valla rahvastiku
situatsiooni ränne ja sündimus. Ränne sõltub otseselt valla üldisest arengust,
mõjutades omakorda sündimust. Positiivse rändesaldo puhul saabuvad enamasti
noored ning sellega kaasneb kõrgem sündimus. Negatiivseks trendiks on
rahvastiku vananemine, seda eelkõige sündimuse languse tõttu. See omakorda
mõjutab eelkõige ja kõigepealt haridussfääri, toimub laste arvu langus. Suur on
tööealiste elanike väljaränne vallast, eriti Virtsu alevikust, mis on seotud
tööpuudusega ja kehva majandusliku kindlustatusega.
Kriitilisem periood algab peale 2010. aastat, kui tööturule hakkab jõudma väikese-
arvuline 1990. aastatel sündinud põlvkond, pensioniikka jõuab aga suhteliselt
rohkearvuline 40 - 50 aastaste põlvkond.
Aastal 2001. kuulus 62,9 % elanikest vanuserühma 15 - 64 aastat; kuni 14
aastaseid oli 18,4 % ja vanemaid kui 65 aastat oli 18,7 %.
Asustus ja asulate omavahelised suhted

Rahvaarv Hanila valla asulates 2002. aastal. Tabel 7.

Küla Rahvaarv Küla Rahvaarv
Virtsu alevik 828 Voose 26
Vatla 238 Kause 25
Kõmsi 191 Mäense 22
Massu 62 Esivere 21
Nurmsi 53 Pivarootsi 21
Nehatu 52 Pajumaa 19
Kinksi 49 Mõisaküla 18
Hanila 48 Rannaküla 16
Salevere 44 Kuke 15
Lõo 41 Äila 13
Ridase 32 Kokuta 12
Linnuse 29 Kõera 11
Karuse 28 Ullaste 11
Kaseküla 26 Kiska 5
Rame 26

Valla territooriumil on üks alevik ja 28 küla (vt. tabel 7). Valla administratiivseks
keskuseks on Kõmsi küla. Asustus Hanila vallas on üks hõredamaid maakonnas
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ning on koondunud eelkõige valla lääneossa suuremate liiklusteede lähedusse
sarnaselt kogu Läänemaa elanikkonnale. Virtsu alevikus ning Kõmsi ja Vatla
külades on 63 % Hanila valla rahvastikust.

3.2.1. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse kasutajad.

Vastavalt Veeseadusele peab kohalik omavalitsus põhjavee kaitseks tagama
reovee kogumisalal kanalisatsiooni olemasolu reovee suunamiseks
reoveepuhastisse ja heitvee suunamiseks suublasse. Keskkonnaminister oma
määrusega kehtestab reovee kogumisalade määramise kriteeriumid, arvestades
pinnase looduslikke tingimusi. Reovee kogumisalade piirid määratakse
üldplaneeringuga.
Keskkonnaministri 15. mai 2003. a. määrusega nr. 48 “Reovee kogumisalade
määramise kriteeriumid” kehtestatakse reoveekogumisala kriteeriumid asulatele
elanike arvuga rohkem kui 50. Määruse § 2 on toodud reostuskoormus reovee
kogumisala määramiseks põhjavee kaitstuse järgi:
1. Reoveekogumisala tuleb moodustada juhul, kui 1 hektari kohta tekib orgaanilist
reostuskoormust rohkem, kui 30 inimekvivalenti (ie).
2. Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on nõrgalt kaitstud, tuleb reoveekogumisala
moodustada, kui 1 hektari kohta  tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 15
ie.
3. Karstialadel ja aladel, kus põhjavesi on kaitsmata, tuleb reoveekogumisala
moodustada, kui 1 hektari kohta  tekib orgaanilist reostuskoormust rohkem kui 10
ie.
§ 3. Sotsiaalmajandusliku kriteeriumi arvestamine.
Reovee kogumisalade määramisel tuleb arvestada sotsiaal-majandusliku
kriteeriumina leibkonna võimalusi kulutuste tegemiseks, mis ei või ületada 50 %
ühe leibkonnaliikme aasta keskmisest netosissetulekust.
§ 4. Reovee kogumisalade määramine käesoleva määruse § -s 2 sätestatud
reostuskoormustest väiksemate koormuste puhul.
Keskkonnateenistuse ettepanekul tuleb põhja- ja pinnavee kaitseks reovee
kogumisala määrata ka käesoleva määruse § -s 2 sätestatud reostuskoormustest
väiksemate reostuskoormuste korral.

Hanila valla üldplaneeringuga on määratud reovee kogumisaladeks Virtsu
aleviku, Kõmsi ja Vatla külade ning Massu küla kompaktse hoonestusega
alad (üldplaneeringu kaardil ümbritsetud detailplaneeringu kohustusega ala
piiriga).
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Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni (ÜVK) kasutajad Hanila vallas praegu ja aastaks
2016. Tabel 8.

ÜV/K kasutajadJrk.
nr.

Asula nimi Elanikke 2002. a.
2004. a. 2016. a.

1. Virtsu alevik 828 616 /460 787/787
2. Vatla küla 238 230/220 230/230
3. Kõmsi küla 191 187/182 187/187
Kokku: 82/69 % 97/97 %

3.2.2. Leibkonna sissetulek ja maksevõime.

Eesti keskmine veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse eest makstav summa ühe
inimese kohta oli 2002. aastal 660 krooni. Eesti keskmine vee- ja
kanalisatsioonitariif elanikkonnale oli 01. 01. 2002. a. seisuga koos käibemaksuga
18 krooni ja 5 senti m3 eest. Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus
piirkonniti on väga erinev ja võib maakohtades olla näiteks 2 – 4 korda väiksem,
kui Tallinnas ja teistes suuremates linnades, millest tulenevalt jätkub maakohtades
veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuselt saadavast rahast vaid olemasolevate
süsteemide käigushoidmiseks.
Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse peale ei tohiks kuluda üle 5 % leibkonna
sissetulekust.
2001. aastal oli töötajate keskmine brutopalk Lääne maakonnas 4040 krooni ja
Hanila vallas ca 4000 krooni.

3.2.3. Tööpuudus.

Hanila valla suurimad tööandjad on Kõmsis asuv AS K.Met ja Kurevere karjääris
dolomiidikillustikku tootev AS Nordkalk.
Veel 3 - 4 aastat tagasi andis Virtsu alevikus kalatööstus tööd ligi 300 inimesele.
Töötajate arv kalatööstuses on aastate lõikes vähenenud sujuvalt. Praegu on Virtsu
alevikus suuremad tööandjad Virtsu põhikool ja lasteaed. Vähesel määral pakub
tööd ka Virtsu sadam ja kaks väikekalatööstust.
Valla rahvastik on viimastel aastatel vähenenud. Probleemiks on noortele sobivate
töökohtade puudus ja väljaspool valda töötavate inimeste suur osakaal. Samuti
puudub adekvaatne informatsioon töötute huvialade kohta, mille baasil saaks
paremini korraldada töötute koolitamist. Hinnanguliselt oli vallas 2004. a. alguses
ca 80 töötut. Tööealiste inimeste, pensionäride ja töötute arvu dünaamika ja
prognoos on toodud tabelis 9.
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Tööealiste inimeste, pensionäride ja töötute arvu dünaamika ja prognoos.  Tabel 9.
AastaNäitaja

1999 2000 2001 2002 2003 2013
Tööealiste
elanike arv,
 % üldisest
elanike arvust

1218
58 %

1213
58 %

1211
59 %

1183
60 %

1158
59 %

1012
53 %

Pensionil
olevate in. arv,
% tööealistest

435
36 %

459
38 %

453
37 %

466
39 %

482
42 %

424
42 %

Töötute arv,
% tööealistest

84
7 %

125
10 %

134
11 %

144
12 %

81
7 %

51
5 %

3.2.4. Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse arvete laekumine.

Abonentidele esitatud veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste arvete laekumise %
oli 2003. aastal:

1. Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
Virtsu alevik 98 %
Vatla küla 97 %

2. Kõmsi KÜ (makstakse koos üüriga) 86 %

Veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuste arvete eest tasumata jätmise põhjusteks on
osadel inimestel väikesed sissetulekud, osadel inimestel aga hoolimatus.

Arvestades eespooltoodut võib hinnata elanikkonna maksevõimet järgnevalt:
- ca 25 % elanikkonna maksevõime on hea;
- ca 35 % elanikkonna maksevõime on rahuldav;
- ca 40 % elanikkonna maksevõime on madal.

3.2.5. Veetarve ja veeheide ühe elaniku kohta.

Veetarve 2003. aastal. Tabel 10.
Jrk.
nr.

Asula nimi Elanikke
2002. a.

Ühisv.
teenust ka-
sutavate
elanike arv

Ühisvee-
võrku
pumbatud
vesi m3/d

Elanike
tarbitud
vesi
m3/d

Ettevõtete
tarbitud
vesi m3/d

Veekadu
m3/d

Veetarve
liitrit
elaniku
kohta
ööpäevas

1. Virtsu alevik 828 616 42,64 41,54 - 1,1 67
2. Vatla küla 238 230 20,8 19,8 - 1,0 86
3. Kõmsi küla 191 187 17,0 14,2 2,4 0,4 76
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Veeheide 2003. aastal. Tabel 11.
Jrk.
nr.

Asula nimi Elanikke Ühiskanal.
teenust
kasutavate
elanike
arv

Ühiskanal.
vastu
võetud
reovett
m3/d

Olmereo-
vesi m3/d

Tootmis-
reovesi
m3/d

Sademevesi
ja inf. vesi
m3/d või %

Veeheide
liitrit
elaniku
kohta
ööpäevas

1. Virtsu
alevik

828 460 35 35 - 10 m3/d 54

2. Vatla küla 238 220 17 17 - 2,5 m3/d 65
3. Kõmsi küla 191 182 15,4 13,2 2,2 1,2 m3/d 78

3.2.6. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond.

I  Lokaalveevarustuse ja –kanalisatsiooni olukord asulates.
Tabelis 7 loetlemata asulates, kus puudub ühisveevärk ja –kanalisatsioon on
veevarustuse ja –kanalisatsiooni olukord enamasti mitterahuldav. Elanikkonna
seas läbi viidud küsitluse järgi on kuivkäimlate ja salvkaevude olukord praktiliselt
kõikides külades halb. Tarbevee saamiseks kasutatakse madalaid (keskmiselt 3 – 6
m sügavusi) salvkaevusid ja reovee käitlemiseks kuivkäimlaid, kogumis- ja
imbkaevusid. Tarbevee salvkaevud on enamasti ehitatud oskamatult, millest
tulenevalt pääseb sademevesi kaevu ümbritsevalt territooriumilt kaevu. Sageli on
kaev kõrvuti lekkivate kanalisatsioonisüsteemidega. Rohkesti kasutatakse
kuivkäimlaid, harvem kogutakse reovesi kogumiskaevudesse. On üksikuid
imbsüsteeme. Praktiliselt 80 % kogumiskaeve ei vasta nõuetele. Kaevud lekivad.
Reovett ei veeta lähimasse reoveepuhastisse vaid enamasti laotatakse oma
krundile aiasaaduste väetamiseks või põllule.
Esmalt ja kiiremas korras tuleb korda teha olemasolevad veevarustussüsteemid ja
tiheasustusega aladele ehitada ühisveevärk, et oleks kaitstud inimeste tervis.
Teises järjekorras tuleb korraldada reovee vedamine olemasolevatesse
reoveepuhastitesse ja kogumiskaevude vastavusse viimine kehtivate nõuetega.

II Veekvaliteedi vastavus Sotsiaalministri 13. juuli 2001. a. määruse nr. 82
“Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele.
Hanila valla elanike veevarustus põhineb sügavatel ja pinnalähedastel
põhjaveekihtidel. Hanila valla territoorium paikneb hüdrogeoloogiliselt
ebasoodsas piirkonnas. Hanila valla puurkaevude vett tuleb puhastada (vt. tabel 5).
Üle normi on tarbevees üksikutes puurkaevudes raud ja boor ning praktiliselt
kõikides kaevudes fluoriidid. Joogivee puhastusseadmed (vt. lisa 11) on ainult
Virtsu aleviku Kaare tänava puurkaev-pumplas raua ärastamiseks.
Hajaasustuses paiknevate puurkaevude ja salvkaevude veekvaliteedi kohta
andmed puuduvad. Tervisekaitsetalituse andmetel on paljude kvaternaarisetete
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veekihist toituvate salvkaevude vesi reostunud. Salvkaevud on madalad (sageli 3 –
6 m sügavused) ja toituvad kõige ülemisest põhjaveekihist. Saasteainete
migratsioon salvkaevude vette võib toimuda saastunud pinnasest ja pinnaveest,
lekkivatest kanalisatsioonisüsteemidest ning sademe- ja sulavee ning üleujutuste
kaudu. Keskse tähtsusega on põllumajandusest tulenevate lämmastikuühendite
ning fluoriidide sisaldus vees. Tervisekaitse seisukohast ei ole salvkaevud
tiheasustusaladel ja põllumajanduslike tootmiskomplekside läheduses arvestatavad
elanike varustamisel kvaliteetse joogiveega. Arvestades valla hüdrogeoloogilisi
iseärasusi on soovitatav teostada terve valla territooriumil paiknevate kaevude
tehnilise seisukorra ja joogivee kvaliteedi uurimistöö.

III Lekkivate reovee kogumiskaevude olemasolu asulates ja nende mõju
joogiveele.
Lekkivaid reovee kogumiskaeve on praktiliselt kõigis Hanila valla asulates. Kuna
väga palju kasutatakse madalaid joogivee salvkaevusid ja korraldamata on
kogumiskaevude reovee vedamine reoveepuhastitesse, siis lekkivate
kogumiskaevude ja kanalisatsioonitorustike mõju joogivee kvaliteedile on suur.
Samas peab nentima, et salvkaevude vee kvaliteedi uuringuid praktiliselt tehtud ei
ole.

IV Veega levivate nakkushaiguste puhangute juhtumid.
Virtsu, Kõmsi, Vatla ja Massu ning enamus ülejäänud suuremate asulate
ühisveevärgi vee kvaliteet puurkaevudes vastab organoleptilistelt ja
mikrobioloogilistelt omadustelt sotsiaalministri 13. juuli 2001. a. määrusega nr. 82
“Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” kehtestatud
joogivee kvaliteedinõuetele. Epidemioloogilist ohtu ei ole esinenud. Hajaasustuse
kaevudest võetava vee kvaliteedi kohta suures osas andmed puuduvad ja andmed
puuduvad ka nakkushaiguste puhangute kohta. Samas on vastavate uuringute
vajadus väga suur.

V Ülemiste põhjaveekihtide sanitaarseisundi muutumise prognoos. Hanila
vallas on ülemise põhjaveekihi sanitaarne seisund olnud pigem halb kui hea.
Hinnang toetub kohalike elanike seas läbi viidud küsitlusele. Ülemise
põhjaveekihi sanitaarset seisundit on mõjutanud peamiselt:

- Esivere külas kaevandamine Sepamaa dolomiidimaardlas (on
täheldatud mineraalse heljumi esinemist kaevuvees);

- lautadest põldudele veetav sõnnik;
- põllumajanduslik hajureostus;
- nõuetele mittevastavad sõnnikuhoidlad;
- mitteefektiivselt toimivad reoveepuhastid;
- lekkivad kanalisatsioonisüsteemid (kogumiskaevud, torustikud,

vaatluskaevud jne.);
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- reovee laotamine reostustundlikel aladel aedadesse ja põldudele.

Juhul kui lähemal ajal ei võeta tarvitusele tõsiseid abinõusid nüüdisaegsete
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamiseks, toimub edasi
ülemiste põhjaveekihtide vee kvaliteedi halvenemine.

3.3. Kohaliku omavalitsuse võimuorganid.

3.3.1. Kohaliku omavalitsuse iseloomustus.

Hanila vallavolikogu ja -valitsus tegutsevad ühtse süsteemina, et tagada kõigile
valla elanikele tasakaalustatud, toimiv ning säästvalt ja jätkusuutlikult arenev
elukeskkond.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätestatud kohaliku elu küsimuste
otsustamine ja korraldamine sõltub valla rahalistest vahenditest,
otsustusvõimelistest ametnikest, kes omavad teavet kureeritavates
eluvaldkondades nii oma vallas kui kogu riigis tervikuna. Pidevalt muutuva
seadusandluse ajal pole mõeldav kohaliku omavalitsuse elu korraldamine ja riigi
poolt pandud ülesannete täitmine ilma oskuseta suhelda naabrite, partnerite ja
teiste institutsioonidega.
Valla elanikkond on kohapeal kõrgeim võimukandja, kes valib demokraatlikel
valimistel enda hulgast kohaliku esinduskogu, kes arvestades valla rahva nägemust
kinnitab arengusuunad vallale vähemalt kaheks valimisperioodiks, mille alusel
kinnitab vallaeelarve ja selle täitmise aruande. Volikogu ja valitsus vaatavad valla
arengukava ja üldplaneeringu üle vastavalt esimese kord aastas ja teise
valimisperioodis ning teevad vajadusel seal muudatused. Eelarve täitmise
aruandele eelneb eelarve täitmise analüüs, mille käigus selgub kulutuste
otstarbekus, milliseid valla elanike ootusi on suudetud täita, milline on tulemus,
mida on saavutatud, kuidas on muutunud valla elanike heaolu.
Eelarvete kujundamisel lähtutakse pea-eesmärgist pakkuda valla süsteemis
töötavatele inimestele konkurentsivõimelist palka. Lisaametikohtade
moodustamisel valla struktuurides lähtutakse objektiivsetest vajadustest ja valla
majanduslikest võimalustest.
Kohaliku omavalitsuse ametnikud, kasutades eelarvet, korraldavad valla elu
vastavalt arengukavale ja täidavad riigi poolt seadustega pandud kohustusi.
Ettepanekuid seaduste osas ja nende rakendamise kordade osas teeb vald
Riigikogule ja Vabariigi Valitsusele läbi maakondliku ja vabariikliku
omavalitsuste liidu. Volikogul on ka ise õigus teha Vabariigi Valitsusele
ettepanekuid seaduste ning teiste õigusaktide vastuvõtmiseks või muutmiseks,
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kuid kui see on tehtud liitude poolt, siis on sellel suurem jõud. Läbi liitude
esitatavale ettepanekule ei saa ette heita ainult ühe omavalitsuse huvide
esindamist.
Iga eluvaldkonna korraldamisel vallas tuleb lähtuda seadustest jm. õigusaktidest.
Valla arengukavas toodud  valdkondade arendamiseks on vajalikud lisaressursid.

Laenupoliitika:
1) kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi maksete ja

emiteeritud võlakirjade ning muude võlakohustuste kogusumma koos
võetava laenu, kapitalirendi ja emiteeritavate võlakirjadega ja muude
rahaliste kohustustega ei või ületada 60 % selleks eelarveaastaks
kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtud
sihtotstarbelised eraldised;

2) tagasimakstavate laenusummade, laenuintresside, kapitalirendi maksete ja
kapitalirendi intresside, võlakirjade lunastamise kulude ning punktis 1
käsitletavate muude võlakohustuste kogusumma ei või ületada ühelgi
eelseisval eelarveaastal 20 % laenu võtmise või võlakirjade emiteerimise
eelarveaastal kavandatud eelarvetuludest, millest on maha arvatud
riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised eraldised;

3) laen võetakse või võlakirjad emiteeritakse valla arengukavas ettenähtud
investeeringuteks.

Hanila vallavolikogu on valla kõrgemaks kohalikuks võimuorganiks. Volikogu
korraline istung kutsutakse kokku regulaarselt üks kord kuus. Volikogu juurde on
moodustatud 6 alalist komisjoni: revisjoni-, haridus- ja kultuuri-, maa-, sotsiaal-,
keskkonnakaitse- ja majanduskomisjon, millede esimehed on volikogu liikmed.
Vallavalitsus on kohaliku omavalitsuse täidesaatvaks organiks. Vallavalitsus
koosneb kaheksast liikmest: vallavanem, abivallavanem, pearaamatupidaja,
sotsiaalnõunik ja neli ühiskondlikel alustel olevat liiget. Veevarustuse ja
kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegelevad Hanila vallas vallavanem ja
abivallavanem.

3.3.2. Hanila valla eelarve.

Hanila valla 2004. aasta eelarve (vt. lisa 12) tulud on 15 442 000 krooni ja kulud
16 715 300 krooni, finantseerimistehingud moodustavad 1 273 300 krooni.
Hanila valla tulud sõltuvad suuresti riigieelarvest ning eraldiste aluseks on valla
elanike arv ning kohalike elanike töötasust laekuv üksikisiku tulumaksu osa.
Viimastel aastatel on valla eelarves suurenenud ressursimaksu osa, mida on
laekunud planeeritust enam. Mahukamad eraldised eelarvest on eraldised
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haridusele. Näiteks 2004. aastal 42 % kogu eelarve kuludest. Majanduskulude osa
eelarves on olnud stabiilne: ca 7 %. Samuti on olnud halduskulud stabiilselt alla 14
%. Valla poolt tehtud investeeringud on viimastel aastatel suurenenud.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra parandamiseks on abi küsitud
Sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskus. 2004. aastal kulutatakse
keskkonnakaitsele 16,8 % eelarve kuludest. Aastatel 2001. kuni 2004. on valla
eelarvest investeeritud igal aastal keskkonnakaitsesse üks miljon krooni. Siiani
keskkonnakaitseliste objektide ehitamiseks laenu võetud ei ole.

Lähitulevikku planeeritud suurematest investeeringutest veevarustuse ja
kanalisatsiooni alal, mis kajastuvad ka Hanila valla arengukavas, võib nimetada
Virtsu aleviku, Vatla küla ja Kõmsi küla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimist, milleks osaletakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projektis
“Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine
ja laiendamine” (vt. lisa 16 ja lisa 17). Hanila valla võimalused laenu võtmiseks ja
investeeringuteks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni olukorra parandamiseks on
Hanila Vallavalitsuse hinnangul head. Aastatel 2005. kuni 2007. on planeeritud
keskkonnakaitselisteks investeeringuteks (osalemiseks Euroopa Liidu
Ühtekuuluvusfondi projektis) võtta laenu 3,0 miljoni krooni ulatuses. Laen
makstakse tagasi alates 2006. aastast 7 a. jooksul, milleks on planeeritud igal
aastal valla eelarvesse 430 000 krooni, millele lisandub intress. Praegustes
tingimustes oleks intress 2006. aastal 250 000 krooni aastas, see tähendab, et valla
kulu oleks 2006. aastal 680 000 krooni. Intressist tulenev maksukoormus väheneb
aastast aastasse.

3.3.3. Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni normatiivaktid.

Hanila vallas on ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduv lisaks
ülevabariigilistele õigusaktidele reguleeritud Hanila vallavolikogu poolt
kestestatud Hanila valla territooriumil kehtivate õigusaktidega (vt. alapunkt 2.1. ja
lisad 4 kuni 6).

3.3.4. Omavalitsuse tegevuse iseloomustus veevarustuse ja kanalisatsiooni
valdkonna korraldamisel.
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Veevarustuse ja kanalisatsiooniga seonduva korraldamisega tegelevad Hanila
vallas vallavalitsuse koosseisus vallavanem ja abivallavanem. Veemajandusega
otseselt tegelevate isikute arv on 2.

Hanila Vallavalitsus ei doteeri ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seonduvat,
samuti ei ole veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja
ehitamiseks võetud laene.

Vallavalitsus:
- vaatab läbi Hanila vallas tegutsevate vee-ettevõtete taotlused

veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste hindade kehtestamiseks
ning lähtuvalt Kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduse
paragrahvist 6 ja Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse
paragrahvist 14 ja Hanila vallavolikogu poolt kinnitatud teenuse
hinna reguleerimise korrast kehtestab vallavalitsus oma korraldusega
veevarustuse- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad.

- korraldab Hanila valla territooriumil veemajanduslike projektide
algatamist, nende prioritiseerimist ja läbiviimist.

- valmistab ette Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja ja sellega seonduvad seadusandlikud aktid.

- korraldab Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise
arengukava koostamise.

- korraldab Hanila vallas veemajandust.

Valla volikogu:
- lähtuvalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 7 lõikest 3

kehtestab kohalike vee-ettevõtjate tegevuspiirkonnad.
- määrab Konkurentsiseaduse § 14 lõike 7 alusel Vabariigi Valitsuse

kehtestatud korras vee-ettevõtja (ÜVKS § 7 lg 2).

4. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid.
4.1. Ühisveevärgi objektid.

4.1.1. Puurkaev-pumplad.

Hanila vallas paiknevate puurkaevud asukohad on näidatud valla üldplaneeringu
kaartidel. Suuremate asulate puurkaevpumplate ja nendega tarbijatele edastatava
vee kvaliteedi iseloomustus on toodud tabelis 5. Tabelis 12 on toodud Hanila valla
suuremate asulate puurkaev-pumplate tehnilise seisukorra kirjeldus.
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Hanila valla suuremate asulate puurkaev-pumplate tehnilise seisukorra kirjeldus.
Tabel 12.

Jrk.
nr.

Objekti nimi Sanitaartsoon m Puurkaev Toruarmatuur
ja hüdrofoor

Elektri- ja
automaatika-
seadmed.

Hoone

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
1. Kaare tn.

3906
50 korras korras

0,6 m3 korras
korras,
veem. on

korras

2. Vee tn.
A-155-M

puudub Päis
korrastada

välja vahet.
2 m3 roostes

välja vahet.,
veem. ei ole

katus välja
vahetada

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Saarte Liinid AS
3. sadama

450
30 Kontr.

manteldust
korras
1,15 m3

korras

vanad,
soovitatav
välja vahet.

korras

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Maseko AS
4. kalatööstus 1

1583
30 Päis

korrastada
välja vahet.
2x20+4x50m3

korras

välja
vahetada

vajab kapitaal-
remonti

5. kalatööstus 2
4891

50 korras korras, pum-
batakse 5711
hüdrofoori

korras maa all, korras

6. kalatööstus 3
5711

30 korras korras
10m3+2x50m3

korras

korras korras

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Werder Holding OÜ
7. kalatööstus

SP-27
30 korras korras

1,0 m3 korras
korras  3 m r/bet.

kaevurõngas-
test. Puurk.
hoone, kaetud
r/bet plaadiga.
Hüdrof. eraldi
hoones

Asula: Kõmsi küla Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
8. metsas

5411
50 Päis

korrastada
välja vahet.
2 m3 roostes

välja vahet.,
veem. ei ole

katus r/bet
paneelil rube-
roid – jookseb
läbi

9. asulas on ca 30 m vett võetakse ainult tuletõrjeautode tarbeks.

Asula: Vatla küla   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
10. elamute

6002
50 korras välja vahetada välja

vahetada
katus, aken ja
uks välja
vahetada
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4.1.2. II astme pumplad ja reservuaarid, veetornid.

Hanila vallas paiknevad II astme pumplad ja veereservuaarid. Tabel 13.
Jrk.
nr.

Objekti
asukoht ja nr.

Objekti valmi-
mise aasta

Keskmine
pumbatud
vee kogus
Q (m3/d)

Kasutusel
olev
pumba
(pumpade)
mark Q
(m3/d); h
(m)

Veere-
servuaa-
ride arv
ja kogu-
maht V
(m3)

Objekti
identifit-
seerimis-
dokumen-
tatsiooni
šiffer

Hinnang
tehnilise
seisukor-
ra kohta

Asula: Virtsu alevik  Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
II astme pumplaid ja nende juurde kuuluvaid veereservuaare ei ole. Tuletõrjevee reservuaarid on
lagunenud ja neid ei kasutata.
Asula: Vatla küla  Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
II astme pumplaid ja nende juurde kuuluvaid veereservuaare ei ole. Tuletõrjevee reservuaarid on
lagunenud ja neid ei kasutata.
Asula: Kõmsi küla  Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
II astme pumplaid ja nende juurde kuuluvaid veereservuaare ei ole. On 3 tuletõrjevee reservuaari,
milledest üks on vett täis ja ülejäänud 2 lagunenud (lekivad).

Hanila vallas veetorne ei ole.

4.1.3. Veetorustikud.

Veetorustike tehniline seisukord. Tabel 15.
Veetorustiku vanus aastates

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Üle
30

Jrk.
nr.

Toru
mater-
jal

Toru
läbi-
mõõt
mm Torustiku pikkus m

Kokku

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
1. Teras 25 500 500
2. 32 100 100
3. 50 200 200 500 900
4. Plast 32 300 300
5. 40 100 100
6. 50 400 850 1250
7. 75 510 510
8. 90 225 225
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Üle 20 aasta vanuste terasest veetorustike tehniline seisukord on halb ja üle 25 aasta vanuste
veetorustike tehniline seisukord on väga halb. Esimeses järjekorras tuleb välja vahetada üle 25
aasta vanused torustikud.
Asula: Vatla küla Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
9. Teras 50 160 160

Tabel 15 järg.
Veetorustiku vanus aastates

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Üle
30

Jrk.
nr.

Toru
mater-
jal

Toru
läbi-
mõõt
mm Torustiku pikkus m

Kokku

10. Malm 100 275 275
Kõik torustikud tuleb asendada uute torustikega.
Asula: Kõmsi küla   Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
11. Teras  50 500 500
12. Malm 100 1305 1305
Kõik torustikud tuleb asendada uute torustikega.

4.1.4. Siibrikaevud ja siibrid.

Siibrikaevude ja siibrite tehniline seisukord. Tabel 16.
Siibrite vanus aastates

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Üle
30

Jrk.
nr.

Kaevu nr. Siibri
mõõt
mm

Siibrite arv

Kokku

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
1. Linnamäe tee 50 3 3
Ülejäänud vanad siibrikaevud on likvideeritud. Enamasti kasutatakse maakraane. Ka olemasolev
viimane siibrikaev tuleb ümber ehitada.
Asula: Vatla küla Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
2. 50 2 2
3.

Korruselamute
piirkond 100 3 3

Siibrikaevude tehniline seisukord on halb. Kõik siibrikaevud tuleb rekonstrueerida.
Asula: Kõmsi küla Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
4. Ühepereelamud 50 1 1
5. Korruselamud 100 2 2
5. Keskus 100 1 1
Siibrikaevude tehniline seisukord on halb. Kõik siibrikaevud tuleb rekonstrueerida.

4.1.5. Hüdrandikaevud ja hüdrandid, tuletõrjeveevõtukohad.
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Hanila valla suuremates asulates on järgmised tuletõrjeveevõtukohad:
1. Virtsu alevikus korruselamute hüdrant Kaare teel ja Virtsu sadam.
2. Kõmsi külas asulat läbivate teede ristmiku juures hüdrant ja tuletõrje

veehoidla (150 m3 – vesi puurkaevust) lasteaia juures. Tuletõrje vett
võetakse ka Hanila külas Hanila ojast. Valves on veega tangitud (12 m3)
tuletõrje auto. Kõmsi külas on veel kaks maa-alust sotsialismi ajal ehitatud
tuletõrje veevõtumahutit, mis on lagunenud ja kasutamiskõlbmatud.

3. Vatla külas tiik endise maltoosatsehhi õuel.

Hüdrandikaevude ja hüdrantide tehniline seisukord. Tabel 17.
Hüdrantide vanus aastates

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Üle
30

Jrk.
nr.

Kaevu
nr.

Hüd-
randi
pikkus
mm Hüdrantide arv

Kokku

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
1. Kaare tn. 1000 1 1
2003. aastal paigaldati Kaare tänavale puurkaevpumpla vahetusse lähedusse uus hüdrant.
Asula: Kõmsi küla   Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
2. Teeristis 1000 1 1
Hüdrant on töökorras.
Asula: Vatla küla   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
Vatla külas hüdrante ei ole.

4.1.6. Veepuhastus- ja veetöötlusjaamad.

Hanila valla puurkaevude vett tuleb puhastada – vt. tabel 5. Üle normi on
tarbevees üksikutes puurkaevudes raud ja boor ning praktiliselt kõikides kaevudes
fluoriidid. Kindlasti on vaja paigaldada joogivee puhastusseadmed Virtsu, Vatla ja
Kõmsi külade joogivee puhastamiseks. Kuna joogivee puhastamine fluoriididest
on väga kallis, siis lähiajal väiksematesse küladesse on võimalik paigaldada ainult
rauaärastusseadmeid, kui see osutub vajalikuks.
Väike fluorisisaldus joogivees (kuni 1,5 mg/l) mõjub inimese luustiku arengule
soodsalt ja pidurdab hambakaariese teket. Fluorisisaldust joogivees üle 1,5 mg/l
peetakse tervisele kahjulikuks. Kõrge fluorisisaldus hõrendab luustikku, söövitab
hambaid, halvab inimese tahet, tekitab muutusi inimese DNA struktuuris ja on
kantserogeense toimega. Boor kuulub mikroväetiste koosseisu. Boori vajakul
pinnases pidurdub järsult taimede kasv. Boorisaldust joogivees üle 1,0 mg/l
peetakse tervisele kahjulikuks. Fluoriidide ja ka boori ärastamiseks põhjaveest
kasutatakse kolme meetodit: pöördosmoosi, adsorptsiooni ja sadestamist. Kõigi
kolme meetodi rakendamiseks kasutatavad seadmed on väga kallid ja kõrged on
ka ekspluatatsioonikulud. Levinum on pöördosmoos, mis on hästi automatiseeritav
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ja vajab suhteliselt vähe järelvalvet. Probleemiks on vee põhjaliku eelpuhastamise
(tavaliselt vee pehmendamise, rauaeralduse ja filtrimise) vajadus ning 15 – 20
barise rõhu vajadus. Elektrienergia kulu on tavaliselt 1,1 – 1,5 kWh/m3. Väikestes
veetöötlusjaamades peetakse pöördosmoosi kõige ökonoomsemaks
fluoriärastusmeetodiks.
Kolmevalentne kolloidne raud eraldatakse veest survefiltrite kvartsliivas. Vee
puhastamise käigus väheneb ka mangaani ja ammoniaagi sisaldus vees, vee
hägusus, värvus ja eralduvad põhjavees leiduvad gaasid (H2S, N, CO2 jt.) ja tõuseb
vee pH. Tänu aeratsioonile on survefiltrist väljuvas vees küllaldaselt lahustunud
hapnikku, mis annab veele värske maitse ja lõhna. Küllaldane hapnikusisaldus (>
2,0 mgO2/l) loob eelduse ebasoovitatava anaeroobse keskkonna likvideerimiseks
asula veetorustikes ning korrosiooni pidurdumiseks veevõrgus. Puhastatud vesi
juhitakse läbi hüdrofoori veevõrku.

Praegu on olemas joogivee puhastusseadmed ainult Virtsu aleviku Kaare tänava
puurkaevu vee osaliseks puhastamiseks. Paigaldatud ei ole seadmeid joogivee
puhastamiseks boorist ja fluoriididest. Veetöötlusjaama põhjalik kirjeldus on
toodud lisas 11.
Veetöötlusjaam – liivafiltrisüsteem EURA GS 500/2 T tarniti ja paigaldati Schöttli
Keskkonnatehnika AS poolt 2003. aastal. Filtrisüsteem võimaldab kõrvaldada vees
esinevad lahustumatud osakesed ja kolmevalentse raua ning parandada ka vee
värvust, hägusust ning isegi maitset. Filter koosneb kahest paralleelse töörež iimiga
galvaniseeritud terasest filtripaagist, kumbki filtripaak on varustatud sõltumatult
töötava kontrolleriga. Seadme komplektis olevad AUTOTROL Magnum
kontrollerid võimaldavad programmeerida filtripaakide läbipesu sobivatele
päevadele ja kellaajale. Oksüdeerunud raua ja lahustumatute osakeste
eemaldusprotsess leiab aset filtripaakides, ülemise kihina asetsevates antratsiidi- ja
spetsiaalse fraktsiooniga kvartsliivakihis. Alumise kihi moodustab erinevates
fraktsioonides filtrikruus, millest läbi voolanud vesi suunatakse tarbijale. Seadme
nominaalne vooluhulk on 10 m3/h ja töörõhk 2 – 6 bari.

4.2. Ühiskanalisatsiooni objektid.
4.2.1. Kohtpuhastusseadmed.

Hanila vallas põllumajandus- ja tööstusettevõtetel kohtpuhastusseadmeid ei ole.
Kohtpuhastusseade sademevee õli-bensiinipüünis on Saarte Liinid AS Virtsu
sadamal. Kohtpuhastusseadmed muda-õlipüünised tuleb ehitada Virtsu ja Kõmsi
(kui see uuesti avatakse) bensiinitanklatele ja rasvapüünised suuremate
toitlustusasutuste köökidele. Kalatööstused peavad oma reovee enne selle
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asulakanalisatsiooni juhtimist puhastama soomustest ja rasvast. Reoveepuhastisse
juhitava soola (kala soolamisel) kogused on limiteeritud.
Kohtpuhastusseadmed tuleb vee-ettevõtete nõudmise korral ehitada Hanila valla
eraettevõtetel oma vahenditega. Kohtpuhastusseadmete vajaduse
väljaselgitamiseks Hanila vallas tuleb koostada eraldi uurimistöö.
Bioloogilised reoveepuhastid on konstrueeritud asulareovee ja sellele lähedase
koostisega tootmisreovee puhastamiseks. Vastavalt Eesti aereeritavate
reoveepuhastite projekteerimisjuhendile on reoveepuhastitesse juhitavale reoveele
kehtestatud terve rida nõudmisi.
Olme- ja tööstusreovee segu ühispuhastusel bioloogiliste meetoditega peab reovesi
vastama järgmistele tingimustele: pH piires 6,5...8,5; temperatuur piires 6...30 oC;
üldsoolsus kuni 10 g/l; BHTt kuni 500 mg/l biofiltritele ja väljatõrjeaerotankidele;
BHTt kuni 1000 mg/l hajutatud vee sissevooluga aerotankidele (olmereoveel võib
BHTt lugeda võrdseks BHT20 -ga). Kui BHT t > 1000 mg/l peab puhastus olema
kaheastmeline. Esimeses astmes tuleb kasutada, sõltuvalt reovee koostisest,
metaan- või aerotanke, teise astmena mõlemal juhul bioloogilist puhastust; ei tohi
sisaldada lahustumata õlisid, vaike, masuuti; ei tohi sisaldada bioloogiliselt
mittelagunevaid pindaktiivseid aineid; ei tohi sisaldada biogeenseid elemente
vähem kui BHTt : N : P = 100 : 5 : 1; ei tohi sisaldada kahjulikke aineid
kontsentratsioonides, mis ületavad tabelis 18 toodud piirmäärad.

Kahjulike ainete piirmäärad reoveepuhastuses. Tabel 18.
Ainete nimetus Suurim lubatud kontsentratsioon

mg/l
Puhastusefekt %

1. Nafta- ja põlevkiviõlisaadused1) 25 (peale puhastit ei tohi ületada
1,0 mg/l)

85...90

2. Sünteetilised pindaktiivsed
ained2): bioloogiliselt pehmed
(biopuhastites oksüdeeruvad):
       - anioonsed 20 80
       - mitteioniseeritud 50 90

vahepealsed: - anioonsed 20 60

       - mitteioniseeritud 20 75

3. Väävlit sisaldavad värvained 25 90

4. Sünteetilised (aktiivsed,
disperssed, happelised, metalle
sisaldavad) värvained

25 70

1) Naftasaadused on vähepolaarsed või mittepolaarsed ühendid, mis lahustuvad
heksogeenis.
2) Kui reovesi sisaldab anioonsete ja mitteioniseeritud pindaktiivsete ainete segu,
siis nende üldsisaldus ei tohi olla üle 20 mg/l.

Tootmisettevõtetest kanaliseeritav reovesi on tavaliselt sõltuvalt
tootmistehnoloogiast ja tootmiskultuurist väga spetsiifilise koostisega ja nõuab
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praktiliselt igal objektil individuaalset lähenemist. Ka vooluhulga ebaühtlus on
suur ja see võib kahel sama toodangut andval ettevõttel täielikult erineda.
Kui reovesi sisaldab mineraalseid lisandeid või vajab füüsikalis-keemilist
puhastamist, on otstarbekas selle eelnev mehaaniline puhastamine olmereoveest
lahus. Orgaanilisi aineid sisaldavat reovett on paljudel juhtudel soovitatav
bioloogiliselt puhastada koos olmereoveega, eelneb ühine või eraldi mehaaniline
puhastamine. Kui ettevõte asub suuremas asulas, siis tööstus- ja olmereovee koos-
või eraldipuhastamine sõltub suuresti majanduslikust tasuvusest ja reovee
asulakanalisatsiooni vastuvõtu tingimustest. Juhul, kui reovesi ei vasta asulavõrku
juhtimise tingimustele, nähakse ette reovee (või selle osa) kohalik eelpuhastus.
Kohteelpuhastusseadmed rajatakse tavaliselt hooneväljundile kas hoonesse või
väljapoole seda.
Piimafarmides pärineb tootmisreovesi torustike pesemisest, piimakojast (peamiselt
piimamahutite pesemisest) ja olmereovesi personali olmeruumidest. Reovesi
sisaldab bioloogilist puhastust pärssivaid desinfektante. Reovee hulk ja
kontsentratsioon sõltub farmi suurusest, sisseseadest ja farmitööliste töökultuurist.
Piimafarmist tulev reovesi on soovitatav juhtida võimaluse korral
asulakanalisatsiooni ja puhastada koos asulareoveega bioloogiliselt või puhastada
eraldi suure puhverdusvõimega puhastusseadmetes - näiteks biotiikides.
Farmide söödaköögi reovesi tuleb enne asulakanalisatsiooni juhtimist puhastada
septikus, kuhu jäävad pidama inventari pesemisel kanalisatsiooni jõudnud söötade
osakesed.
Töökodade, autopesulate ja bensiinitanklate reovesi ning sademevesi asutuste
territooriumidelt sisaldab õlisaaduseid, liiva ja muda. Reovesi tuleb puhastada
muda-õlipüünises.
Tapamaja ja lihatööstuse tapajäätmeid, rasva ja tootejääke sisaldav reovesi tuleb
puhastada muda-rasvapüünises.
Baaride, sööklate, kohvikute, kontorite, võimlate, saunade ja poodide reovesi tekib
sanitaarsõlmedes ja pesemisruumides ning köökides. Tegemist on tavalise
olmereoveega, mis puhastub aktiivmuda- ja biokilepuhastites hästi. Probleeme on
suure koormusega köökidest tuleva rasva sisaldava reoveega, mis kipub
ummistama kanalisatsiooni. Köökide reovesi tuleb enne kanaliseerimist puhastada
rasvapüünises ja kui on tegemist suurte koormustega ning söögitegemisel
kasutatakse palju juurvilja siis ka mudapüünises.
Enne kohtpuhasti projekteerimist tuleb pöörata tähelepanu järgmistele asjaoludele:
- millised on võimalused veekasutamise vähendamiseks;
- millised võimalused on tootmise sisekanalisatsioonis lahutada praktiliselt puhas
vesi, olmereovesi ja eelpuhastamist vajav reovesi;
- erilist tähelepanu tuleks pöörata vee raiskamisele ja ballastvee tekkimisele
katkistest kraanidest, torustikest ja siibritest;
- millised võimalused ja vajadused on vooluhulga ja reostuskoormuse
tootmisüksusesiseseks reguleerimiseks, millest sõltub kohtpuhasti ja
asulapuhastite tööefektiivsus;
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- millised on võimalused asutuse territooriumi reostamise vähendamiseks, et
vältida sademevee kohtpuhastamist;
- töölistele tuleb selgitada, et tekkiva reovee hulk ja kontsentratsioon sõltuvad
otseselt töökultuurist ja töövõtetest.
Viimasel ajal lähtutakse kohtpuhastite projekteerimisel Soome hoonete vee- ja
kanalisatsioonivõrkude projekteerimise nõuetest ja juhistest D1, mis sätestab
järgmist:
- Kanalisatsioonivõrk peab olema varustatud vajalike püüniste ja
ekspluatatsiooniseadmetega, kui reovesi sisaldab kahjulikul hulgal mõnda
järgmistest ainetest:

a) liiva, muda või muid tahkeid aineid;
b) rasva või muid aineid, mis eralduvad reovee jahtudes;
c) bensiini ja muid tule- ja plahvatusohtlikke aineid, õli või muid aineid,
mis ei lahustu vees;
d) söövitavaid aineid.

Soome normidele D1 vastavad reovee ja sademevee kohtpuhastite valiku alused.
Tabel 19.

                                      Kohtpuhastid 1)Asukoht

liiva-
püünis

muda-
püünis

õli- ja
bensiini-
püünis

rasva-
püünis

ületäitumise
sig-
nalisatsioon 2)

Märkused

A. Autoremonditöökoda x x x

    Autopesula x x x

   Trapiga autogaraa� x x
(A > 40 m2 )

x

   Tankla x x x

    Kütusehoidla x x x

Puhastisse ei tohi
juhtida muud
reovett. Reovett ei
tohi juhtida
olemasolevasse
väikepuhastisse.

B Reservjõujaama ja
kompressoriruum,
masuudikatlamaja

x x

    Värvimistöökoda x x

     Pritsvärvihooned x x x

Nagu kohas A

Vajaduse korral

C. Köögid  50 portsj./d X x

    Jaotusköögid  100
portsj./d

X x

    Grillid X x

Puhastisse ei tohi
juhtida muud
reovett

D. Tapamajad x X x

    Lihatöötlevad
ettevõtted

X x

Nagu kohas C
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E. Muud ettevõtted, nagu
pesumajad, haiglad, la-
boratooriumid, põlevate
vedelike laod, parklad

Kasutatav puhasti
otsustadakse koos
kohalike
ametiisikutega

1) Enne puhasti valikut selgitada, missugused tingimused esitatakse reovee ärajuhtimiseks.
2) On vajalik õli- ja bensiinipüüniste korral, kui arvutusvooluhulk q  1,0 dm3/s.

- Seadmed tuleb ehitada ja paigutada nii, et neid on kerge hooldada ja tühjendada
ja nii, et nad ei ole ohtlikud tervisele ega tuleohtlikud.
- Õli-, bensiini- ja rasvapüünises peab olema vajaduse korral püünise
kogumiskambri täitumist registreeriv automaatikasignalisatsioon.
- Ühiskanalisatsiooni ei või juhtida reovett, mille pH on alla 6,5 ja üle 8,5 ega
suurel hulgal vett, mille temperatuur ületab 40o C (kõrgema temperatuuriga vesi
tuleb jahutada näiteks jahutuskaevus enne torustikku laskmist).
- Ühiskanalisatsiooni ei tohi juhtida korraga nii suurt reoveehulka, mis tekitaks
kahju kogu torustikule või puhastusseadmete normaalsele tööle (reovesi tuleb
juhtida läbi ühtlustusmahuti).
- Kui puhastusseade paikneb hoones, tuleb see ruum varustada ventilatsiooniga.

Projekteerimisel tuleb arvestada tootmise suurenemisel lokaalpuhastite
laiendamise võimalustega ja, et puhastusprotsessis tekkivatele jäätmetele oleks
sobiv käitlusviis.
Vooluhulga ühtlustamisega pidurdatakse ja ühtlustatakse liiga suure vooluhulga ja
reostuse hetkkoormuste häirivat mõju eelpuhastusele ja põhipuhastusseadmete
toimimisele. Ühtlustamine on vajalik, kui:
- tootmisprotsessis moodustuva reovee koormus muutub pidevalt või teatud
ajavahemike järel tunduvalt;
- asulakanalisatsiooni soovitakse juhtida reovett periooditi.
Mudapüünised on ette nähtud peene liiva, muda, savi jm. kõrvaldamiseks reoveest.
Mudapüünise arvutamisel võetakse voolukiiruseks 0,05...0,01 m/s ja settimise
ajaks 10 minutit (kui Q < 3 l/s), suurema vooluhulga puhul 15 minutit.
Mudapüünise mõõtmed määratakse olenevalt arvutusvooluhulgast ja
voolukiirusest, kusjuures pikkuse määrab voolukiiruse ja settimisaja korrutis.
Mudamahuti määratakse sageli lähtudes kuni kahe ööpäeva jooksul oodatava sette
hulgast, sest muda ei tohi koguneda üle 33 % kogu mahuti mahust.

Tabel 20.
Soome ehitusnormide kogumiku D1 järgi arvutatakse õli- ja bensiinipüünised
järgmiselt:

Õli- ja bensiinipüünis                                  Arvutusalus

Asukoht Pinnakoormus  5
m3/(hm2),  viibeaeg
vähemalt 9 min.

pinnakoormus  1
m3/(hm2), viibeaeg
vähemalt 2h*

Märkused

Autogaraa�  (A>40m2) x Vooluhulga määramine:
tegelikud
tunnivooluhulgad, mis
tulevad kohtpuhastisse.
Tanklate ja parklate
vihmavee hulgaks
võetakse
0,015 dm3/(s m2)
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Tankla x

Autoremonditöökoda x

Autopesula x

Värvimistöökoda x

* kui eraldumisaeg on teada (näit. kasutatava pesuaine alusel), võib viibeaeg olla
lühem, kuid mitte alla 45 min.

Õli ja rasva eraldamine reoveest juba eelpuhastuses on väga tähtis. Tuleb ära hoida
nende lahustumise või hangumise võimalus kanalisatsioonivõrkudes. Reovee
segamisel ja pumpamisel õlid ja rasvad emulgeeruvad, kusjuures see protsess
kulgeb kiiremini soojas vees. Tavalises mehhaanilises puhastis ei ole võimalik
emulgeerunud aineid eraldada, emulsioon on vaja eelnevalt hajutada.
Õli- ja rasvaeralduskaevud toimivad gravitatsioonijõu mõjul nii, et veest kergemad
rasva- ja õliosakesed tõusevad pinnale.
Õliosakese veepinnale tõusmiseks on vajalik mingi kindel aeg, s.t. et puhasti peab
olema dimensioneeritud reovee vajaliku viibeaja järgi.
Rasva eraldumiseks veest luuakse vee pinnal rahulik tsoon, et rasv saaks üles
ujuda. Rasv eraldatakse veepinnalt mehaaniliselt või isevoolu teel.

Tabel 21.
Soome ehitusnormide D1 järgi on rasvapüüniste arvutamisalused järgmised:

Rasvapüünis                                                   Arvutusalus

Asukoht Pinnakoormus  5 m3/(h m2 ),
viibeaeg minim. 9 min. 1)

Pinnakoormus  1 m3/(h m2 ),
viibeaeg minim. 2 h.

Köögid x

Grillid x

Pagaritöökojad x

Tapamajad X

Liha- ja toiduainetööstus X

4.2.2. Purgimissõlmed.

Hanila vallas valmis 2004. aasta kevadel Virtsu aleviku reoveepuhasti juures seni
ainus nüüdisaja nõuetele vastav reovee purgimissõlm. Seni on reovesi veetud
arvestust pidamata kanalisatsiooni vaatluskaevudesse enne reoveepumplaid või
reoveepuhasteid.
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Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. määruses nr. 171 “Kanalisatsiooniehitiste
veekaitsenõuded” on kehtestatud purgimissõlme ehitusnõuded:

1. Väljaspool reoveekogumisala ehk väljaspool ühiskanalisatsiooniga
hõlmatud maa-ala tekkiva reovee juhtimiseks reoveepuhastisse rajatakse
purgimissõlm.

2. Purgimissõlm rajatakse, kui reoveepuhasti jõudlus on vähemalt 500 ie ning
juurdeveetava reovee hulk ja reostuskoormus ei ületa 5 % ööpäevas
reoveepuhastisse juhitavast reoveehulgast või reostuskoormusest.

3. Purgimissõlm tuleb võimalusel ehitada reoveepuhasti territooriumile ning
sellel peab olema võre. Kui reovesi juhitakse väikepuhastisse, peab
purgimissõlmel olema vooluhulgaühtlusti.

4. Purgimissõlme kuja peab olema 30 meetrit

Siit nähtub, et Hanila vallas ei olegi võimalik peale Virtsu aleviku kuhugi mujale
purgimissõlme ehitada, sest ülejäänud asulates tekkiv reostuskoormus ja reovee
hulk on liiga väikesed.

4.2.3. Kanalisatsioonitorustikud.

Kanalisatsioonitorustike tehniline seisukord. Tabel 22.
Kanalisatsioonitorustiku vanus aastates

0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 Üle
30

Jrk.
nr.

Toru mater-
jal

Toru
läbi-
mõõt
mm Torustiku pikkus km

Kokku

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
1. Keraami-

lised
150 80 80

2. 200 20 20
3. Asbesttsement 200 400 400
4. Teras 100 150 370 520
5. Plast 160 650 650
Kõik üle 20 aasta vanad torustikud tuleb rekonstrueerida.
Asula: Vatla küla Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
6. Asbesttsement 200 765 765
7. Teras 100 75 75
Torustiku tehniline seisukord on halb. Torustikud on 20 aastat vanad ja need tuleb
rekonstrueerida.
Asula: Kõmsi küla   Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
8. Asbesttsement 200 1225 1225
9. Teras 100 260 260
Torustiku tehniline seisukord on halb. Torustikud on 20 aastat vanad ja need tuleb
rekonstrueerida.
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4.2.4. Kanalisatsioonikaevud.

Kanalisatsioonikaevude tehniline seisukord. Tabel 23.
Kaevu sügavus meetritesJrk.

nr.
Kaevu nr. Kaevu

läbi-
mõõt
mm

Kuni
1.5

1.5-2 2-2.5 2.5-3 3-3.5 3.5-4 Üle 4
Kokku

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
1. Korruselamute

piirkond
300
plast

12 27 5 44

2. Mujal asulas 1000
r/bet

27 17 3 47

Suur osa kaevudest lekivad. Rekonstrueerida on vaja kõik raudbetoonist kaevurõngastest kaevud.
Asula: Vatla küla Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
3. Asulas ja kuni

reoveepumplani
1000
r/bet

13 18 8 39

Suur osa kaevudest lekivad. Rekonstrueerida on vaja kõik raudbetoonist kaevurõngastest kaevud.
Asula: Kõmsi küla   Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
4. Asulas 1000

r/bet
11 26 9 46

Suur osa kaevudest lekivad. Rekonstrueerida on vaja kõik raudbetoonist kaevurõngastest kaevud.

4.2.5. Reoveepumplad.

Reoveepumplate tehniline seisukord. Tabel 24.
Jrk.
nr.

Objekti
asukoht ja
nr.

Objekti valmi-
mise aasta

Keskmine
pumbatav
reovee
kogus Q
(m3/d)

Kasutusel
olev
pumba
(pumpade)
mark Q
(m3/d); h
(m)

Reovee
kogunisre-
servuaa-
ri(de) arv
ja kogu-
maht V
(m3)

Objekti
identifit-
seerimis-
dokumen-
tatsiooni
šiffer

Hinnang
tehnilise
seisukor-
ra kohta

Asula: Virtsu alevik   Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
1. Kaare tn. 2003 35 AFP0831 üks,

2,5 m3
korras

2. Lasteaia 1976 4 Võru fek.
pump

üks
6 m3

vaja rek.
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3. Vanalinna
töökojad

1975 reoveepumpla on lagunenud ja seadmed on demonteeritud,
pumpla tuleb rekonstrueerida.

Asula: Vatla küla Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
4. kanal. peap. 1978 17 Ei ole üks

5 m3
lagunenud,
vaja rek.

Asula: Kõmsi küla   Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
5. kanal. peap. 15,4 Võru fek.

pump
üks vaja rek.

4.2.6. Reoveepuhastid.

Reovee puhastusefektiivsus ja veekogusse või pinnasesse juhitava heitvee kohta
esitatavad nõuded on reguleeritud 31. juuli 2001. a. Vabariigi Valitsuse
määrusega nr. 269 “Heitvee veekogusse või pinnasesse juhtimise kord”.

HEITVEE VEEKOGUSSE JUHTIMISE NÕUDED.
§ 4. Veekogusse juhitava heitvee pH või ohtlike ainete sisaldus ei tohi ületada
tabelis 25 esitatud piirväärtusi.

Veekogusse juhitava heitvee pH või ohtlike ainete sisalduse piirväärtused.
Tabel 25.

Reostusnäitaja (reovee pH või ohtlikud ained) CAS-nr1 Mõõtühik Piirväärtus

Vesinikioonide minimaalne sisaldus vees (pHmin) - pH-ühik 6,0

Vesinikioonide maksimaalne sisaldus vees, (pHmaks) - pH-ühik 9,0

Elavhõbeda sisaldus - mg/l 0,05

Hõbeda sisaldus - mg/l 0,2

Kaadmiumi sisaldus - mg/l 0,2

Üldkroomi sisaldus - mg/l 0,5

Kroomiühendite, Cr(VI) sisaldus - mg/l 0,1

Vase sisaldus - mg/l 2,0

Plii sisaldus - mg/l 0,5

Nikkel sisaldus - mg/l 1,0

Tsink sisaldus - mg/l 2,0

Tina sisaldus - mg/l 0,5

Antimoni sisaldus - mg/l 0,5

Fluori sisaldus - mg/l 3,0

Tsüaniidide sisaldus - mg/l 0,2

Arseeni sisaldus - mg/l 0,2

Adsorbeeritavate halogeenorgaaniliste ühendite (AOX) sisaldus - mg/l 1,0

Süsiniktetrakloriidi sisaldus 56-23-5 mg/l 1,5

DDT ja selle derivaatide sisaldus 50-29-3 µg/l 0,05

Pentaklorofenooli sisaldus 87-86-5 µg/l 0,2

Driinid sh:
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Aldriini sisaldus
Dieldriini sisaldus
Endriini sisaldus

309-00-2
60-57-1
72-20-8

µg/l
µg/l
µg/l

0,05
0,05
0,05

Isodriini sisaldus 465-73-6 mg/l 0,002

Heksaklorobenseeni sisaldus 118-74-1 µg/l 5

Heksaklorobutadieeni sisaldus 87-68-3 mg/l 1

Triklorometaani (kloroform) sisaldus 67-66-3 mg/l 1

Tabel 25 järg.
Reostusnäitaja (reovee pH või ohtlikud ained) CAS-nr1 Mõõtühik Piirväärtus

1,2 –dikloroetaani sisaldus 107-06-2 µg/l 3

Trikloroetüleeni sisaldus 79-01-6 mg/l 0,1

Tetrakloroetüleeni sisaldus
(perkloroetüleen)

127-18-4 mg/l 0,1

Triklorobenseeni sisaldus (isomeeride summa)
1,2,3 – TCB
1,2,4 – TCB
1,3,5 – TCB

87-61-6
120-82-1
108-70-3

mg/l 0,05

Heksaklorotsükloheksaani sisaldus
Lindaani sisaldus

608-73-1
58-89-9

µg/l
mg/l

1
2,0

Polükloreeritud bifenüülide, PCB sisaldus µg/l 0,05

Polükloreeritud terfenüülide, PCT sisaldus µg/l 0,05

Polüaromaatsed süsivesinikud (PAH) sisaldus kokku mg/l 0,01
1 CAS-number on  Chemical Abstracts Service  infoteenistuse keemiliste ainete
loetelu number.

§ 5. (1) Veekogusse juhitava heitvee reostusnäitajad peavad vastama tabelis 26
esitatud piirväärtustele või reovee puhastusastmetele.
§ 6. (1) Väikese reostuskoormusega (vähem kui 2000 ie) reostusallikatest pärinev
reovesi tuleb enne veekogusse juhtimist puhastada nii, et:

1) see vastaks vee erikasutusloas nõutvatele heitvee reostusnäitajate
piirväärtustele või reovee puhastusastmetele, mis ei tohi olla karmimad
tabeli 26 viimases veerus nõutud näitajatest reostusallikast lähtuva
reostuskoormuse 2000-9999 ie kohta;

2) oleks tagatud fosforiärastus reostustundlikku suublasse juhitavast heitveest.
(2) Reostustundlikeks suublateks loetakse “Veeseaduse” § 15 lõike 4 alusel
kehtestatud heitveesuublana kasutatavate veekogude või nende osade nimekirja
kuuluvaid reostustundlikke suublaid.

RAKENDUSSÄTTED.
§ 19. Määruse tabel 26 ülevaatamine.
Keskkonnaministeeriumil vaadata tabel 26 üle 2003. a. teisel poolaastal ja
vajaduse korral esitada Vabariigi Valitsusele ettepanek korrigeerida
reostusnäitajate piirväärtuste või reovee puhastusastmete jõustumistähtaega asulate
osas, mille reostuskoormus on 2000-9999 ie.
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§ 20. Määruse tabelites esitatud piirväärtuste rakendamine.
(3) 01. 01. 2002. a. käikuantavad uued või renoveeritud reoveepuhastid peavad

vastama tabelis 26 esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele või
reovee puhastusastmetele.

§ 21. Määruse jõustumine.
Määrus jõustub 01. jaanuaril  2002. a.
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Heitvee reostusnäitajate piirväärtused ja reovee puhastusastmed. Tabel 26.

1Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida heitvee liiki arvestamata.
2Reostusnäitaja piirväärtust või reovee puhastusastet tuleb järgida juhul, kui ei ole tegemist asula kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse
juhitava heitveega, mille kohta käesolevas tabelis on esitatud ainult selle heitvee liigi kohta käiv reostusnäitaja piirväärtus või reovee puhastusaste.
3Reostusnäitaja piirväärtus või reovee puhastusaste käib ainult asula kanalisatsioonist eraldi asetseva heitveelaskme kaudu suublasse juhitava heitvee kohta.
4 jõustumisaeg 31. 12. 2002. a.
5 Ei reguleerita käesolevas määruses.

Reostusallikast lähtuv reostuskoormus (ie) ja reostusnäitaja piirväärtuse või reovee puhastusastme jõustumise aeg

31.12.2001 31.12.2001 31.12.2002 31.12.2003 31.12.2004

2000 kuni 100 000 ie üle 100 000 ie 15 000 - 100 000 ie 10 000 - 14 999 ie 2000 - 9999 ie

Reostusnäitaja

Reostus-
näitaja
piirväär-
tus, mg/l

Reovee
puhas-
tusaste,
%

Reostus-
näitaja
piirväär-
tus, mg/l

Reovee
puhastus-
aste, %

Reostus-
näitaja
piirväär-
tus, mg/l

Reovee
puhas-
tusaste,
%

Reostus-
näitaja
piirväär-
tus, mg/l

Reovee
puhastus-
aste, %

Reostus-
näitaja
piirväär-
tus, mg/l

Reovee
puhas-
tusaste,
%

Biokeemiline hapnikutarve, BHT7
1 25,0  80 15,0  90 15,0  90 15,0  90 15,0  90

Keemiline hapnikutarve (KHT)2 125,0  75 125,0  75 125,0  75 125,0  75 125,0  75

Tekstiilitööstusettevõtte heitvee KHT3 160,0 75 160,0  75 160,0  75 160,0  75 160,0  75

Keemia-, tselluloosi-, puidu- või
toiduainetööstusettevõtte heitvee KHT 3

250,0 75 250,0  75 250,0  75 250,0  75 250,0  75

Heljuvainesisaldus1 35,0 75 15,0  90 15,0  90 15,0  90 25,0  80

Üldfosforisisaldus2 2,0 70 1,0  80 1,0  80 1,0  80 1,5  80

Keemia-, tselluloosi- või toiduainetööstusette-
võtte või prügila heitvee üldfosforisisaldus3

2,0 70 2,0  80 2,0  80 2,0  80 2,0  80

Ühealuseliste fenoolide sisaldus1 0,1 75 0,1  75 0,1  75 0,1  75 0,1  75

Kahealuseliste fenoolide sisaldus1 15,0 70 15,0  70 15,0  70 15,0  70 15,0  70

Naftatööstusettevõtte heitvee
naftasaadustesisaldus3

5,0 75 5,0  75 5,0  75 5,0  75 5,0  75

Naftasaadustesisaldus2 1,0 75 1,0  75 1,0  75 1,0  75 1,0  75

Üldlämmastikusisaldus2 -5 -5 10,04 70-804 15,0 70-80 15,0 70-80 -5 -5

Keemiatööstusettevõtte või prügila heitvee
üldlämmastikusisaldus3

-5 -5 75,04  754 75,0  75 75,0  75 -5 -5
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Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a. määrusega nr. 171 kinnitati
“Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded”.
§ 3. Kuja.
Kuja käesoleva määruse tähenduses on kanalisatsiooniehitise, torustik välja
arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus tsiviilhoonest või joogivee salvkaevust.
Kuja ulatus sõltub suublaks olevast pinnasest ja selle omadustest, reoveepuhasti
jõudlusest, reovee puhastamise viisist ja reoveepumplasse juhitava reovee
vooluhulgast.
KANALISATSIOONIEHITISE PLANEERIMISE NÕUDED.
§ 4. Reoveepuhasti asukoha valik.
1) et reoveepuhasti paikneks kohas, kus reoveepuhasti  avarii korral reovesi ei
ohusta põhjavett;
2) et reoveepuhasti jääks asulast valdavate tuulte suhtes allatuult;
3) et reoveepuhasti paikneks kohas, mida ei ohusta üleujutused;
5) maa-ala ehitus- ja hüdrogeoloogilisi tingimusi;
6) määruse paragrahvides 5 - 9  kujade suhtes sätestatud nõudeid.

§ 5. Väike- ja suurpuhastite nõutavad kujad. Tabel 27.
Kuja  (meetrites)
Väikepuhasti
jõudlus (ie)

Suurpuhasti jõudlus (ie)
Reovee puhastamisviis

Kuni 2 000 ie 2 000-10 000
ie

10 000-
100 000 ie

üle
100 000 ie

1. Reoveesettetahendus- ja
kompostimisväljakutega
mehaaniline või bioloogiline
reoveepuhasti või eraldi
paiknevad reoveesettetahendus-
ja kompostimisväljakud

100 150 200 300

2. Mehaaniline või bioloogiline
reoveepuhasti, kus reoveesete
käideldakse kinnises hoones

50 100 150 200

3. Biotiik, tehismärgala,
avaveeline taimestikpuhasti

100 200 500 800

§ 8. Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla kuja ulatus sõltub reoveepumplasse
juhitava reovee vooluhulgast. Kui vooluhulk on kuni 10 m3/d, peab kuja olema 10
meetrit; kui vooluhulk on üle 10 m3/d, peab kuja olema 20 meetrit.
§ 9. Purgimissõlme kuja peab olema 30 m.
KANALISATSIOONIEHITISE EHITUSNÕUDED.
§ 10. Kanalisatsiooniehitiste ehitamiseks vajaliku projekti  koostamisel tuleb
arvestada:
1) parimat võimalikku tehnikat;
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2) reovee tegelikku ja prognoositavat arvutushulka ning  reostusnäitajaid;
3) vajadust piirata saastunud  sademevee heitmist veekogudesse;
4)  vajadust tagada  uue reoveepuhasti ehitamise ajal vana reoveepuhasti häireteta
töö või reovee puhastamine mingil muul viisil.
§ 11. Reoveepuhasti tuleb ümber ehitada, kui reovee koostis või kogus on
muutunud ning vee erikasutusloa nõudeid ei ole enam võimalik täita.
§ 12. (1) Kanalisatsiooniehitis tuleb projekteerida ja ehitada  nii,  et see  tagaks
vee erikasutusloa nõuete täitmise.
(2) Keskkonnareostuse vältimiseks peavad kanalisatsiooniehitised olema
tehniliselt võimaliku tasemeni lekkekindlad.
(3) Uutel suurpuhastitel peab olema pidev elektritoide.
§ 14. Proovivõtmine reoveepuhastitest.
(1) Reoveepuhastitel v.a imbsüsteemid  peab  olema võimalik võtta proove nii
juurdevoolavast reoveest kui väljuvast heitveest.
(2) Imbsüsteemidel peab olema võimalik võtta proove  juurdevoolavast reoveest.
§ 15. Reoveepuhasti toimimisaeg.
Reoveepuhasti tuleb ehitada nii, et väikepuhastil oleks toimeaeg vähemalt 30
aastat, suurpuhastil vähemalt 50 aastat  ning pinnaspuhastil, tehismärgalal,
taimestikpuhastil või biotiigil  vähemalt 15 aastat.
§ 16. Reoveepuhastite konstruktsiooninõuded.
(1) Reoveepuhasti veealused metallosad tuleb valmistada happekindlast terasest
või muust korrosioonikindlast materjalist. Veepealsed mustmetallosad tuleb
kuumtsinkida või katta korrosioonikindla värv-, plast- või muu kattega.
(2) Reoveepuhastite külmumisohtlikud osad  tuleb soojustada.
(3) Biotiikide põhja ja põhjavee kõrgeima taseme vahe peab olema vähemalt 1,2
meetrit. Kui põhjavesi on ohustatud, tuleb pinnasfiltrid, tehismärgalad ja
taimestikpuhastid ning biotiigid vooderdada geomembraaniga.
(5) Reoveesette tahendusväljakute äravooluvesi ning settekompostimisväljakutel
kogunev sademevesi tuleb puhastada reoveepuhastis.
(6) reoveepuhasti heitvett peab olema võimalik desinfitseerida kas statsionaarsete
või selleks otstarbeks paigaldatavate seadmetega.
§ 17. Purgimissõlme ehitusnõuded.
(1) Väljaspool reoveekogumisala ehk väljaspool ühiskanalisatsiooniga hõlmatud
maa-ala tekkiva reovee juhtimiseks reoveepuhastisse rajatakse  purgimissõlm.
(2) Purgimissõlm  rajatakse, kui reoveepuhasti jõudlus on vähemalt 500 ie ning
juurdeveetava reovee hulk ja reostuskoormus ei ületa  5 % ööpäevas
reoveepuhastisse juhitavast reoveehulgast või  reostuskoormusest.
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(3) Purgimissõlm tuleb võimalusel ehitada reoveepuhasti territooriumile ning
sellel peab olema võre. Kui reovesi juhitakse väikepuhastisse, peab
purgimissõlmel olema vooluhulgaühtlusti.
KANALISATSIOONIEHITISE EKSPLUATATSIOONINÕUDED.
§ 18. Väike- ja suurpuhastid peavad olema ümbritsetud piirdega, millel peab
olema teave reoveepuhasti valdaja ja operaatori  nime ja kontaktandmetega.
§ 21. Kui väike- või suurpuhasti  puhastusprotsess lakkab,  peab sellest  kohe, ja
ühe ööpäeva jooksul ka kirjalikult, teatama vee erikasutusloa väljaandjale ja
keskkonnajärelevalve asutusele.
§ 22. (1) Tarnija või projekteerija peab reoveepuhasti kasutusloa andmisel
reoveepuhasti valdajale üle andma  reoveepuhasti tehnilise dokumentatsiooni, mis
peab sisaldama andmeid:
1) reoveepuhasti  projekteerija või tarnija kohta (kontaktandmed);
2) kasutatavate  reoveepuhastusviiside ja reoveepuhasti jõudluse kohta;
3) reoveepuhasti tähtsamate tehniliste  näitajate ja reovee puhastamisel
kasutatavate tehnoloogiaseadmete kohta;
4) reoveesette käitlusviisi kohta;
5) tööohutusnõuete kohta;
6) hooldusnõuete kohta.
(2) Olemasolevate reoveepuhastite tehnilise dokumentatsiooni peab tagama
valdaja.
§ 23. (1) Väike- ja  suurpuhasti valdaja on kohustatud pidama reoveepuhasti
hoolduspäevikut, kuhu kantakse:
1) reoveepuhasti hooldusnõuete  täitmiseks tehtud hooldetööd (reoveepuhasti
sõlmede vahetuse või rikete likvideerimise tulemused);
2) andmed reovee puhastamisel  eemaldatud võreprahi, liiva ja sette ning
kasutatud kemikaalide kohta;
3) andmed vee erikasutusloaga määratud reostusnäitajate analüüsitulemuste ja
reovee mõõdetud vooluhulga kohta.
(2) Reoveepuhasti valdaja peab säilitama hoolduspäevikut  vähemalt viis aastat.
§ 24. Kanalisatsiooniehitise seisundi kontrolli peab selle valdaja korraldama
vähemalt üks kord viie aasta jooksul, mille kohta tuleb koostada akt, mida  valdaja
säilitab  vähemalt 10 aastat.
RAKENDUSSÄTTED.
§ 25. (1) Määruses esitatud kanalisatsiooniehitiste ekspluatatsiooni- ning uute
kanalisatsiooniehitiste planeerimis-  ja ehitusnõuded  jõustuvad  1. jaanuaril
2002. aastal
(2)  Määruses esitatud kanalisatsiooniehitiste ehitusnõuded olemasolevatele
kanalisatsiooni- ehitistele jõustuvad 1. jaanuarist 2005.



59

Reovee puhastamisel tekib mitut liiki setet. Sette kasutamine on reguleeritud
keskkonnaministri 30. detsembri 2002. a. määrusega nr. 78 “Reoveesette
põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded”.
Määrusega on reguleeritud sette kasutamine lähtuvalt raskmetallide sisaldusest
settes ja mullas, mulla pH –st jne.
Vastavalt määrusele sette kasutamiseks põllumajanduses, haljastuses või
rekultiveerimisel kooskõlas selle määrusega  kehtestatud tingimustega ei ole
kasutajal jäätmeloa omamine kohustuslik. Setet põllumajanduses, haljastuses või
rekultiveerimisel kasutamiseks andval isikul peab olema jäätmeluba. Jäätmeloa
omamise nõue ei laiene isikutele, kes annavad kasutajale ühe aasta jooksul kuni 2
tonni töötlemata setet või kuni 20 tonni töödeldud setet arvestatuna kuivainena.

Hanila vallas on järgmised reoveepuhastid:
I. Virtsu alevik

1. Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
2. Objekti asukoht: Virtsu alevik
3. Objekti valmimise aasta: 2003
4. Projektis esitatud põhiandmed:

- projekteerija nimetus: reoveepuhasti projekteeris ja ehitas Veemaailm
INC OÜ
- tehnilised andmed (jõudlus): Q = 100 m3/d; R = 31 kg BHT7/d
- tehnoloogilised andmed: bioloogiliskeemiline (P keemiline ärastus)
aktiivmudapuhasti
- suubla: Väinameri

5. Ekspluatatsioonilised põhiandmed: Q = 35 m3/d; R = 18,0 kg BHT7/d; 460
ie

6. Üldhinnang tehnilise seisukorra kohta: reoveepuhasti valmis 2003. aastal ja
selle tehniline seisukord on väga hea. Reoveepuhastil on garantiiaeg.

7. Ettepanekud renoveerimiseks või laiendamiseks: reoveepuhasti ei vaja
renoveerimist ega laiendamist.

II. Vatla küla
1. Objekti valdaja: Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
2. Objekti asukoht: Vatla küla
3. Objekti valmimise aasta: 1978
4. Projektis esitatud põhiandmed:

- projekteerija nimetus: PI “EKE Projekt”
- tehnilised andmed (jõudlus): Q = 270 m3/d; R = 69 kg BHT7/d
- tehnoloogilised andmed: kaks rõngaspuhastit – bioloogilised
kestvusõhustusega aktiivmudapuhastid ja kaks biotiiki, 2 x PRP 135 + 2 x
BT (S = 1200 m2)
- suubla: Hõbesalu kraav, Paatsalu laht

5. Ekspluatatsioonilised põhiandmed: Q = 25 m3/d; R = 10 kg BHT7/d; 220 ie
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6. Üldhinnang tehnilise seisukorra kohta: reovee põhipuhastid (2 x PRP 135)
on täielikult amortiseerunud. Biotiigid on setet täis ja taimestikku
kasvanud.

7. Ettepanekud renoveerimiseks või laiendamiseks: reovee põhipuhastid tuleb
asendada ühe uue nüüdisaegse reoveepuhastiga. Kui see osutub vajalikuks,
siis biotiigid on võimalik taastada.

Vatla külas on veel kaks väikest reoveepuhastit: spordihoonel ja põhikoolil.
Arvestades asula suurust on kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise käigus
õige väikesed eraldipaiknevad reoveepuhastid likvideerida ja asulale ehitada üks
uus reoveepuhasti.

III. Kõmsi küla
1. Objekti valdaja: KÜ Kõmsi
2. Objekti asukoht: Kõmsi küla
3. Objekti valmimise aasta: 1984
4. Projektis esitatud põhiandmed:

- projekteerija nimetus: PI “EKE Projekt”
- tehnilised andmed: Q = 40 - 75 m3/d; R = 11,5 - 25,3 kg BHT7/d
- tehnoloogilised andmed: BIO 50 - bioloogiline kestvusõhustusega
aktiivmudapuhasti
- suubla: Uustalu kraav, Rame laht

5. Ekspluatatsioonilised põhiandmed: Q = 15,4 m3/d; R = 6,01 kg BHT7/d =
100 ie

6. Üldhinnang tehnilise seisukorra kohta: reoveepuhasti on juba pikemat aega
seisnud. Osa seadmeid on demonteeritud. Teenindushoonet on võimalik
peale remonti kasutada. Elekter on välja lülitatud. Reoveepuhasti toimib
setitina, mida aegajalt puhastatakse sinna kogunenud settest.

7. Ettepanekud renoveerimiseks või laiendamiseks: arvestades reoveepuhasti
vanust, konstruktsioonide materjali, ja reoveepuhastusjaama kui terviku
seisukorda on õige ehitada uus reoveepuhasti.

IV. Virtsu söökla
1. Objekti valdaja: Lihula Tarbijate Kooperatiiv
2. Objekti asukoht: Virtsu alevik Virtsu söökla
3. Objekti valmimise aasta: 1977
4. Projektis esitatud põhiandmed:

- projekteerija nimetus: “Tsentrosojuzprojekt” Tallinna filiaal
- tehnilised andmed: Q = 15 - 35 m3/d; R = 5,75 – 12,65 kg BHT7/d
- tehnoloogilised andmed: BIO 25 - bioloogiline kestvusõhustusega
aktiivmudapuhasti
- suubla: Väinameri
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5. Ekspluatatsioonilised põhiandmed: Q = 1 … 2 m3/d; R = 0,5 … 1,0 kg
BHT7/d.

6. Üldhinnang tehnilise seisukorra kohta: reoveepumpla ja reoveepuhasti on
lagunenud ja reovesi juhitakse puhastamata suublasse.

7. Ettepanekud renoveerimiseks või laiendamiseks: reovesi tuleb juhtida asula
ühiskanalisatsiooni.

V. Maseko AS Virtsu kalatööstus
1. Objekti valdaja: Maseko AS
2. Objekti asukoht: Virtsu alevik
3. Objekti valmimise aasta: 1973 ja 1986
4. Projektis esitatud põhiandmed:

- projekteerija nimetus: KKV Projekteerimise ja Tehnikabüroo
- tehnilised andmed: Q = 576 - 800 m3/d; R = 149,5 – 223,1 kg BHT7/d
- tehnoloogilised andmed: 2 x OXYD 180 - bioloogilised
kestvusõhustusega aktiivmudapuhastid
- suubla: Väinameri

5. Ekspluatatsioonilised põhiandmed: Q = 0 m3/d; R = 0 kg BHT7/d. Tehas
seisab ning Q ja R väärtused on enamasti võrdsed nulliga.

6. Üldhinnang tehnilise seisukorra kohta: reoveepuhasti on alakoormatud ja
tehniline seisukord on mitterahuldav.

7. Ettepanekud renoveerimiseks või laiendamiseks: tehas seisab ja kas üldse
veel hakkab tööle on teadmata. Õige on tööstusreovesi kohtpuhastada ja
juhtida koos olmereoveega asulakanalisatsiooni.

VI. Salevere farmid
1. Objekti valdaja: peremehetu vara
2. Objekti asukoht: Salevere küla
3. Objekti valmimise aasta: 1971
4. Projektis esitatud põhiandmed:

- projekteerija nimetus: PI “EKE Projekt”
- tehnilised andmed: Q = 30 - 90 m3/d; R = 3,4 – 19,6 kg BHT7/d
- tehnoloogilised andmed: 2 x EKE-B 14/21 + biotiik (S = 800 m2) -
bioloogiline kestvusõhustusega aktiivmudapuhasti
- suubla: Käära kraav, Topi laht

5. Ekspluatatsioonilised põhiandmed: veisefarmid on tühjad ja reovett ei teki.
Farme kasutatakse osaliselt ladudena ja lambalaudana. Reovett ei teki.

6. Üldhinnang tehnilise seisukorra kohta: reoveepuhasti on lagunenud ja seda
ei ole juba aastaid kasutatud.

7. Ettepanekud renoveerimiseks või laiendamiseks: juhul, kui farmides
tootmine taastatakse tuleb ehitada külale uus reoveepuhasti.
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VII. Saarte Liinid AS Virtsu sadam
1. Objekti valdaja: Saarte Liinid AS
2. Objekti asukoht: Virtsu alevik
3. Objekti valmimise aasta: 2000
4. Projektis esitatud põhiandmed:

- projekteerija nimetus: reoveepuhasti projekteeris ja ehitas Veemaailm
INC OÜ
- tehnilised andmed (jõudlus): Q = 20 m3/d; R = 6,4 kg BHT7/d
- tehnoloogilised andmed: BIOT 100 – kaheastmeline nõrgbiofilter
- suubla: Väinameri

5. Ekspluatatsioonilised põhiandmed: Q = 5 m3/d; R = 2,0 kg BHT7/d =  33 ie
6. Üldhinnang tehnilise seisukorra kohta: reoveepuhasti valmis 2000. aastal ja

selle tehniline seisukord on hea.
7. Ettepanekud renoveerimiseks või laiendamiseks: reoveepuhasti ei vaja

renoveerimist ega laiendamist.

4.3. Kokkuvõte ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kohta.

1. Virtsu alevik.
Virtsu aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja
laiendamiseks vajalikud tööd on toodud tabelis 28.
Virtsu alevikus jääb töösse üks Kaare tänava puurkaevpumpla. Vee tänava
puurkaevpumpla jääb esialgu reservi ja tulevikus ühendatakse vajadusel Kaare
tänava puurkaevpumplaga. Kaare tänava puurkaevpumplasse ehitatakse
veepuhastusjaam. Ülejäänud puurkaevpumplad, millede vee kvaliteet ei vasta
normidele, suletakse kooskõlas veevarustussüsteemi laienemisega alevikus. Uued
veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ehitatakse:
- aastal 2004. SA KIK ja Hanila valla rahastamisel;
- 2005. kuni 2012. aastal EL Ühtekuuluvusfondi ja Hanila valla rahastamisel;
- 2013. kuni 2016. Hanila valla ja fondide rahastamisel (tööd, mis kahte esimesse
etappi ei mahu).

Virtsu aleviku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja
laiendamiseks vajalikud tööd. Tabel 28.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik
olemasolevad kommunikatsioonid

35 ha

2. Kanalisatsioonitorustike läbipesemine ja uurimine kaameraga 200 m
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Tabel 28 järg.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

3. Virtsu alevikus olemasolevate puur- ja salvkaevude tehnilise seisukorra
ja veekvaliteedi uurimistöö

-

II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

4. Veevarustustorustiku ja kanalisatsiooni survetorustiku ühes kaevikus
ehitamine uuest reoveepumplast Vanalinna (Viire tn.) töökodadeni

630 m

5. Vanalinna (Viire tn.) töökodade reoveepumpla rekonstrueerimine (uus
pumpla vana pumplakaevu sisse)

1 tk.

6. Tarbevee ringvõrgu moodustamiseks veetorustiku ehitamine Vanalinna
(Viire tn.) töökodadest Kaare tn. puurkaevpumplani

950 m

7. Uue veetorustiku ehitamine Linnamäe tn. 1 siibrikaevust Kaare tänava
puurkaevpumplani

200 m

8. Uue kanalisatsioonitorustiku ehitamine Linnamäe piirkonna reovee
pumpamiseks korruselamute kanalisatsioonitorustikku

200 m

9. Uue reoveepumpla ehitamine Linnamäe piirkonna reovee pumpamiseks
korruselamute kanalisatsioonitorustikku

1 tk.

10. Uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühes kaevikus Linnamäe
tn. 7 kuni 1

250 m

11. Linnamäe tn. 1 kuni Lahe tn. lõpp: - uus kanalisatsioonitorustik,
- vee- ja kanalisatsioonitorustik ühes kaevikus

400 m
100 m

12. Lahe tänava uue reoveepumpla ehitamine 1 tk.

13. Uue veevarustustorustiku ehitamine Puhtu teel 150 m

14. Veevarustuse ringvõrgu moodustamiseks uue veevarustustorustiku
ehitamine Puhtu teelt Pargi tänavale

350 m

15. Lasteaia juurest vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühes
kaevikus Pargi ja Uisu tn. ristmikuni

150 m

16. Uisu tänavale vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühes kaevikus 200 m

17. Uisu tänava uue reoveepumpla ehitamine 1 tk.

18. Kooli ja Uisu tänava veevarustustorustike ühendamine Lasteaia
veevarustustorustikuga.

120 m

19. Lasteaia juurest kanalisatsiooni survetorustiku ja veetorustiku
ehitamine kuni Tööstuse tn. 1 ühes kaevikus

70 m

20. Lasteaia reoveepumpla rekonstrueerimine – asendamine uue pumplaga 1 tk.

21. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (ühes kaevikus)
Tööstuse tn. 1 kuni Kaare tn. reoveepumplani

200 m

22. Vee tn. puurkaevu vee juhtimine Kaare tn. puurkaevpumplasse 520 m

23. Vee tn. Piirkonna elamutele uue veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemi ehitamine ühises kaevikus

530 m

24. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine Mäe tänavalt Kaare
tn. reoveepumplani – ühes kaevikus

500 m

25. Kase tn 5 kuni Metsa tn lõppu vee- ja kanalisatsioonitorustiku
ehitamine ühes kaevikus

500 m
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Tabel 28 järg.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

26. Metsa tn. uue reoveepumpla ehitamine 1 tk.
27. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühises kaevikus Metsa tn.

lõpust Virtsu II külla (Virtsu sadama piirkonda)
1000 m

28. Reoveepumplate ehitamine reovee juhtimiseks Virtsu II külast (Virtsu
sadama piirkonnast) Metsa tn. Lõppu

2 tk.

29. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühises kaevikus Virtsu II
külas Majaka tänaval

500 m

30. Reoveepumpla ehitamine Majaka tänaval 1 tk.
31. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühises kaevikus Virtsu II

külas Mere puiesteel ja selle kõrvaltänavatel
1050 m

32. Reoveepumpla ehitamine Mere puiesteel 1 tk.
33. Kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine ühises kaevikus

kanalisatsiooni isevoolse torustikuga ja veetorustikuga Virtsu II külas
Majaka tänaval ja Mere puiesteel

650 m

34. Vanade ja mitteametlike puurkaevude tamponeerimine 4 tk.
35. Sademevee (räästavee) probleemide lahendamine Tööstuse tn. 10, Mäe

tn. 4, Mäe tn. 6 ja Virtsu lasteaia piirkonnas
36. Kaare tn. puurkaevpumplasse joogiveepuhastussüsteemi ehitamine 1 tk.
37. Virtsu II küla tarbevee teise astme pumpla ehitamine 1 tk.

III Projekteerimistööd

38. Tabelis tegevuste 4 – 34 rojekteerimistööd -

2. Vatla küla.
Vatla küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja
laiendamiseks vajalikud tööd on toodud tabelis 29.
Vatla külas jääb töösse olemasolev puurkaevpumpla, mis rekonstrueeritakse ja
millesse paigaldatakse joogivee puhastusseadmed. Kõik veevarustus- ja
kanalisatsioonitorustikud, reoveepumpla ja reoveepuhasti ehitatakse uued. Kooli ja
spordihoone veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ühendatakse ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooniga. Uued veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid ehitatakse
2005. kuni 2007. aastal EL Ühtekuuluvusfondi ja Hanila valla rahastamisel.

Vatla küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja
laiendamiseks vajalikud tööd. Tabel 29.
Jrk.
Nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik
olemasolevad kommunikatsioonid

4,2 ha
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Tabel 29 järg.
Jrk.
Nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

2. Kanalisatsioonitorustike läbipesemine ja uurimine kaameraga  120 m

3. Vatla küla olemasolevate puurkaevu ja salvkaevude tehnilise seisukorra
ja veekvaliteedi uurimistöö
II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

4. Joogiveetorustiku rekonstrueerimine puurkaevpumplast korruselamute
rajoonini

275 m

5. Olemasoleva puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja uue
joogiveepuhastusseadme ehitamine

1 tk.

6. Korruselamute piirkonna veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike
rekonstrueerimine (ühises kaevikus)

160 m

7. Asula veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike (ühises kaevikus)
ühendamine kooli ja spordihoone vastavate torustikega

110 m

8. Asula individuaalelamute veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike
(ühises kaevikus) haruvõrgu ehitamine

105 m

9. Reovee peapumpla rekonstrueerimine – asendamine uue
reoveepumplaga

1 tk.

10. Kanalisatsioonitorustiku ehitamine korruselamute piirkonnast reovee
peapumplani

310 m

11. Kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine reovee peapumplast
reoveepuhastini

75 m

12. Uue reoveepuhasti ehitamine 1 tk.

13. Vana reoveepuhasti likvideerimine 1 tk.

III Projekteerimistööd

14. Tabelis tegevuste 4 – 13 rojekteerimistööd -

3. Kõmsi küla.
Kõmsi küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja
laiendamiseks vajalikud tööd on toodud tabelis 30.
Kõmsi külas jääb töösse olemasolev puurkaevpumpla, mis rekonstrueeritakse ja
millesse paigaldatakse joogivee puhastusseadmed. Kõik veevarustus- ja
kanalisatsioonitorustikud, reoveepumpla ja reoveepuhasti ehitatakse uued. Asula
keskel paiknev puurkaevpumpla jääb reservi. Uued veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemid ehitatakse 2005. kuni 2007. aastal EL
Ühtekuuluvusfondi ja Hanila valla rahastamisel.
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Kõmsi küla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni objektide kordategemiseks ja
laiendamiseks vajalikud tööd. Tabel 30.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Kogus

I Uurimistööd

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on kantud kõik
olemasolevad kommunikatsioonid

 6,7 ha

2. Kanalisatsioonitorustike läbipesemine ja uurimine kaameraga  130 m

3. Kõmsi külas olemasolevate puur- ja salvkaevude tehnilise seisukorra ja
veekvaliteedi uurimistöö
II Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööd

4. Asulas veevarustus- ja kanalisatsiooni isevoolse torustiku ehitamine
ühes kaevikus

1225 m

5. Veevarustustorustiku ehitamine metsa puurkaevpumplast asulasse 180 m

6. Metsa puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja joogiveepuhastussüsteemi
ehitamine

1 tk.

7. Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine reoveepumplast
reoveepuhastini

260 m

8. Reoveepumpla rekonstrueerimine – paigaldatakse uus reoveepumpla 1 tk.

9. Uue reoveepuhasti ehitamine 1 tk.

10. Vana reoveepuhasti likvideerimine 1 tk.

11. Vana asulapuurkaevu tamponeerimine 1 tk.

III Projekteerimistööd

12. Tabelis tegevuste 4 – 11 rojekteerimistööd -

4. Eraettevõtete Saarte Liinid AS Virtsu sadama, Salevere farmide
(peremehetu vara), Maseko AS Virtsu kalatööstuse ja Lihula Tarbijate
Kooperatiivi Virtsu söökla veevarustussüsteemid ja reoveepuhastid.
Saarte Liinid AS Virtsu sadama reoveepuhasti on töökorras. Ülejäänud
reoveepuhastid on amortiseerunud ja ei vasta enam nüüdisaja nõuetele. Maseko
AS Virtsu kalatööstusele ja Lihula Tarbijate Kooperatiivi Virtsu sööklale tuleb
ehitada uued reoveepuhastid, millede jõudlus vastab tegelikule koormusele, või
reovesi juhtida Virtsu aleviku ühiskanalisatsiooni ja reovesi puhastada aleviku
uues reoveepuhastis. Veevarustussüsteemide kohta esitatud materjalid on
puudulikud. Rahuldavas seisukorras on Maseko AS Virtsu sadama poolne
puurkaevpumpla ja Saarte Liinid AS sadama puurkaevpumpla. Ülejäänud
veevarustussüsteemid tuleb rekonstrueerida.
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5. Hajaasustuse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.
Veevarustussüsteemid tuleb üle vaadata ja kavandada abinõud ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni väljaehitamiseks Salevere külas ja Massu külas. Ülejäänud külades
on hulganisti salv- ja puurkaeve ning reovee kogumiskaeve, millede
konstruktsioon ei vasta kehtivatele nõuetele ja mis tulevad korda teha.
Hajaasustuses veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimisel,
ehitamisel ja korrastamisel tuleb lähtuda kehtivast seadusandlusest ja soovitatav
on kasutada kirjanduses toodud praktilisi soovitusi. Hanila vallas tuleb teostada
järgmised tööd:

1. Salvkaevude tehnilise seisukorra ja veekvaliteedi uuringud koos
ettepanekutega olukorra parandamiseks.

2. Puurkaevude ja puurkaevpumplate tehnilise seisukorra ja veekvaliteedi
uuringud Hanila vallas koos ettepanekutega olukorra parandamiseks
(puurkaevude passistamine, peremehetu vara likvideerimine, puurkaevude
tamponeerimine jne.).

3. Külade reoveekogumisalade täpne määratlemine.
4. Suvitus- ja suvilapiirkondades ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni

projekteerimise ja ehitamise vajaduse väljaselgitamine.

5. Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni teenindavad ettevõtted.
5.1. Ettevõtte tegevuse iseloomustus.

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon on Hanila vallas Virtsu, Vatla ja Kõmsi asulates.
Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid on Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ ja
Kõmsi KÜ halduses. Üksikobjektide puurkaevpumplaid ja reoveepuhasteid
haldavad veel Saarte Liinid AS (Virtsu sadam), Salevere farmid (peremehetu
vara), Maseko AS (Virtsu kalatehas) ja Lihula Tarbijate Kooperatiiv (Virtsu
söökla).
Vee-ettevõtete Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ ja Kõmsi KÜ põhikirjad ja
majandusaasta aruanded on toodud lisas 13.

5.2. Vee-ettevõtete põhinäitajad.
5.2.1. Finants-majanduslikud näitajad.

Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ ja Kõmsi KÜ majandusaasta aruanded on toodud
lisas 13. Teenuse hinna (m3 hind kroonides, mis ei sisalda käibemaksu) muutus
viimase kuue aasta jooksul Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ:
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1999 2000 2001 2002 2003 2004
- veevarustusteenuse hind 6,0 6,0 6,0 8,0 8,0 8,0
- kanalisatsiooniteenuste hind 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

Teenuse hinna (m3 hind kroonides, mis ei sisalda käibemaksu, kuna KÜ ei ole
käibemaksukohuslane) muutus viimase viie aasta jooksul Kõmsi KÜ:

2000 2001 2002 2003 2004
- veevarustusteenuse hind 5,0 6,0 6,0 8,0 8,0
- kanalisatsiooniteenuste hind 8,0 9,0 9,0 13,0 13,0

Hanila valla poolt Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ (Virtsu S ja VÜ MTÜ) ja
Kõmsi KÜ opereerimiseks üleantud ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide
koosseis.

Tabel 31.
Jrk.
nr.

Nimetus Ekspluatatsiooni
andmise aasta

Soetamis-
maksumus
kr.

Jääkväärtus
kr.

Üle andmise
aasta ja vee-
ettevõte

1. Kõmsi küla reoveepuhasti 1977 7199 0 Kõmsi KÜ
2. Kõmsi küla kanalisatsi-

oonisüsteem
1977 4550 0 Kõmsi KÜ

3. Kõmsi külas Antsuküla
kanalisatsioonisüsteem

1984 3314 0 Kõmsi KÜ

4. Kõmsi küla veevarustus-
süsteem

1977/ 1984 0 Kõmsi KÜ

5. Virtsu aleviku uus
reoveepuhasti

2003 3547000 3443546 Hanila vald

6. Virtsu aleviku vee- ja
kanalisatsioonitorustikud

2003 1650300 1650300 Hanila vald

7. Virtsu aleviku rekonstru-
eeritud reoveepumpla

2003 236000 236000 Hanila vald

8. Virtsu aleviku Kaare tn.
rekonstrueeritud puurkaev-
pumpla

2003 125000 125000 Hanila vald

9. Virtsu aleviku Vee tn.
puurkaevpumpla

1956 1632 0 1997.
Virtsu S ja
VÜ MTÜ

10. Virtsu aleviku vanad vee-
ja kanalisatsioonitorustikud

1956/1974/1978 0 Hanila vald

11. Vatla küla veetorustikud 1967/1989 5460 0 2002.
Virtsu S ja
VÜ MTÜ

12. Vatla küla reoveepuhasti 1971 220000 0 Hanila vald
13. Vatla küla reoveepumpla ja

kanalisatsioonitorustikud
1971/1989 0 Hanila vald
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Tabel 31 järg.
Jrk.
nr.

Nimetus Ekspluatatsiooni
andmise aasta

Soetamis-
maksumus
kr.

Jääkväärtus
kr.

Üle andmise
aasta ja vee-
ettevõte

14. Vatla küla puurkaevpumpla 1989 20000 0 2002.
Virtsu S ja
VÜ MTÜ

5.2.2. Ettevõtte tehnilised näitajad teenindava piirkonna kohta.

Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ (Virtsu ja Vatla asulad).
1. Vee võtmine loodusest (pumpamine veeallikast) 23,16  tuh. m3 aastas
2. Vee pumpamine veevõrku 23,16 tuh. m3 aastas
3. Veetarbimine kokku 22,39 tuh. m3 aastas

- sh. mõõdetud 22,39 tuh. m3 aastas
- elanikkond 22,39 tuh. m3 aastas
- ettevõtted - tuh. m3 aastas
- arvestamata vesi (veekadu, omatarve) 3,3  %

4. Puurkaevude arv 3  tk.
- sh. töötavate puurkaevude arv 3  tk.

5. Reovee ärajuhtimine (kokku) 18,98 tuh. m3 aastas
- sh. elanikkond 18,98 tuh. m3 aastas
- ettevõtted - tuh. m3 aastas

6. Elektrienergia kulu (kokku) 27,421 tuh. kwh aastas
- sh. veevarustusele 11,401 tuh. kwh aastas
- kanalisatsioonile 15,840 tuh. kwh aastas
- mujale - tuh. kwh aastas

7. Veetorustiku kogupikkus 4,32 km
- sellest  25 0,5 km, 32 0,4 km,  40 0,1 km,  50 2,31 km,

 75 0,51 km,  90 0,225 km,  100 0,275 km.
- sellest malm 0,275 km, teras 1,66 km, plastmass 2,385 km,

muu - km.
- sellest 0 – 5 aastad vanad 1,535 km, 6 – 10 aastad vanad 0,85 km,

11 – 15 aastad vanad - km, 16 – 20 aastad vanad 0,735 km,
21 – 30 aastad vanad 1,2 km, 31 – 40 aastad vanad - km,
40 aastat ja vanemad - km.

8. Kanalisatsioonitorustike kogupikkus 2,51 km
- sellest  100 0,595 km,  150  0,73 km,  200 1,185 km,

 300 - km,  400 - km.
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- sellest keraamiline 0,1 km, asbest-tsement 1,165 km,
plastmass 0,65 km, malm või teras 0,595 km, 
muu - km.

- sellest 0 – 5 aastad vanad 0,8 km, 6 – 10 aastad vanad - km,
11 – 15 aastad vanad - km, 16 – 20 aastad vanad 0,84 km,
21 – 30 aastad vanad 0,87 km, 31 – 40 aastad vanad - km,
40 aastat ja vanemad - km.

9. Puhastatud heitvee kogus 12,775 tuh. m3/aastas (Vatla külas reoveepuhasti ei
tööta ja puhastamata on 6,205 tuh. m3 reovett aastas).
10. Elektrienergia keskmine kwh maksumus 1,07 kr/kwh.

Kõmsi KÜ (Kõmsi küla).
1. Vee võtmine loodusest (pumpamine veeallikast) 6,205  tuh. m3 aastas
2. Vee pumpamine veevõrku 6,205 tuh. m3 aastas
3. Veetarbimine kokku 6,059  tuh. m3 aastas

- sh. mõõdetud - tuh. m3 aastas
- elanikkond 5,183 tuh. m3 aastas
- ettevõtted 0,876 tuh. m3 aastas
- arvestamata vesi (veekadu, omatarve) 2,35  %

4. Puurkaevude arv 2  tk.
- sh. töötavate puurkaevude arv 1  tk.

5. Reovee ärajuhtimine (kokku) 5,621 tuh. m3 aastas
- sh. elanikkond 4,818 tuh. m3 aastas
- ettevõtted 0,803 tuh. m3 aastas

6. Elektrienergia kulu (kokku) 16,026 tuh. kwh aastas
- sh. veevarustusele 12,77 tuh. kwh aastas
- kanalisatsioonile 2,256 tuh. kwh aastas
- mujale 1,0 tuh. kwh aastas

7. Veetorustiku kogupikkus 1,805 km
- sellest  50 0,5 km,  100 1,305 km,  150 - km.
- sellest malm 1,305 km, teras 0,5 km, plastmass - km,

muu - km.
- sellest 0 – 5 aastad vanad - km, 6 – 10 aastad vanad - km,

11 – 15 aastad vanad - km, 16 – 20 aastad vanad 1,805 km,
21 – 30 aastad vanad - km, 31 – 40 aastad vanad - km,
40 aastat ja vanemad - km.

8. Kanalisatsioonitorustike kogupikkus 1,485 km
- sellest  100 0,26 km,  150 - km,  200 1,225 km,

 300 - km,  400 - km.
- sellest keraamiline - km, asbest-tsement 1,225 km,

plastmass - km, malm või teras 0,26 km, 
muu - km.
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- sellest 0 – 5 aastad vanad - km, 6 – 10 aastad vanad - km,
11 – 15 aastad vanad - km, 16 – 20 aastad vanad 1,485 km,
21 – 30 aastad vanad - km, 31 – 40 aastad vanad - km,
40 aastat ja vanemad - km.

9. Puhastatud heitvee kogus – tuh. m3/aastas. Reoveepuhasti on lagunenud. Puhasti
töötab setitina. Suublasse juhitakse mehaaniliselt puhastatud reovett 5,621 tuh.
m3/aastas.
10. Elektrienergia keskmine kwh maksumus 1,16 kr/kwh.

5.2.3. Toodangu kavaliteedi näitajad.

Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ (Virtsu alevik ja Vatla küla).
2003. a. andmed.
Ühisveevõrku suunatud vesi (nii töödeldud, kui töötlemata):

1. mikrobioloogiliste analüüside koguarv: 2 analüüsi,
2. sh. veevõrgu kontrollpunktidest: - analüüsi,
3. mikrobioloogiliste analüüside arv, mis vastas kvaliteedi nõuetele: 0

analüüsi,
4. sh. veevõrgu kontrollpunktidest: - analüüsi.

Kõrvalekalded joogivee standardist keemiliste analüüside (näitajate) lõikes: raud,
fluoriidid, boor.
Joogivee analüüsitulemused on toodud lisas 10 ja kvaliteedinäitajad tabelis 5.

Kõmsi KÜ.
Ühisveevõrku suunatud vesi (nii töödeldud, kui töötlemata):

1. mikrobioloogiliste analüüside koguarv: 2 analüüsi,
2. sh. veevõrgu kontrollpunktidest: - analüüsi,
3. mikrobioloogiliste analüüside arv, mis vastas kvaliteedi nõuetele: -

analüüsi,
4. sh. veevõrgu kontrollpunktidest: - analüüsi.

Kõrvalekalded joogivee standardist keemiliste analüüside (näitajate) lõikes: raud,
fluoriidid.
Joogivee analüüsitulemused on toodud lisas 10 ja kvaliteedinäitajad tabelis 5.

Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ.
Heitveega suublasse juhitav reoainete kogus (Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ
kokku – Virtsu ja Vatla asulad):

BHT7 1,54 tonni aastas,
hõljuvaine 1,18 tonni aastas,
fosfor 0,07 tonni aastas,
lämmastik 0,90 tonni aastas.
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Reoveepuhasti nimetus: Virtsu aleviku reoveepuhasti.

2003. aasta reoveeanalüüside keskmised väärtused. Tabel 32.
Vee erikasutusloaga
kehtestatud
normatiivne väärtus

Jrk.
nr.

Näitaja Ühik Sisenev
vesi mg/l

Väljuv
vesi mg/l

Puhastus-
efekt %

mg/l t/a
1. BHT7 mg/l; t/a 370 16,0 95,7 15 0,53
2. Hõljuvaine mg/l; t/a 312 35,8 88,5 25 0,88
3. Üld P MgP/l; t/a 13 1,8 86,2 1,5 0,05
4. Üld N MgN/l; t/a 58 45,7 21,2 - -

Reoveepuhasti nimetus: Vatla küla reoveepuhasti.

2003. aasta reoveeanalüüside keskmised väärtused. Tabel 33.
Vee erikasutusloaga
kehtestatud
normatiivne väärtus

Jrk.
nr.

Näitaja Ühik Sisenev
vesi mg/l

Väljuv
vesi
mg/l

Puhastus-
efekt %

mg/l t/a
1. BHT7 mg/l; t/a 215 - 15 0,26
2. Hõljuvaine mg/l; t/a 116 - 25 0,43
3. Üld P mgP/l; t/a 7,6 - 1,5 0,03
4. Üld N mgN/l; t/a

Reovett
ei
puhastata

51 - - -

Kõmsi KÜ.
Heitveega suublasse juhitav reoainete kogus (Q = 15,4 m3/d):

BHT7 0,64 tonni aastas,
hõljuvaine 0,65 tonni aastas,
fosfor 0,0025 tonni aastas,
lämmastik 0,114 tonni aastas.

Reoveepuhasti nimetus: Kõmsi küla reoveepuhasti.

2003. aasta reoveeanalüüside keskmised väärtused. Tabel 34.
Vee erikasutusloaga
kehtestatud
normatiivne väärtus

Jrk.
nr.

Näitaja Ühik Sisenev
vesi mg/l

Väljuv
vesi mg/l

Puhastus-
efekt %

mg/l t/a
1. BHT7 mg/l; t/a 220 114 48 35 0,147
2. Hõljuvaine mg/l; t/a 170 116 32 50 0,21
3. Üld P mgP/l; t/a 7 4,4 37 - -
4. Üld N mgN/l; t/a 26 20,2 22 - -
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5.2.4. Ekspluatatsioon.

Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ (Virtsu alevik).
1. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga tegeleva personali (koos admin. personaliga)
arv: 2
2. Veeavariide (lekete) arv: 2
3. Kanalisatsiooniummistuste arv: 8
4. Pumbavahetuste arv puurkaevudes: 1
5. Vanade torustike väljavahetamine: vesi ca 1,5 km, kanal ca 0,87 km
6. Teenindavate elanike arv: 616
7. Teenindavate elanike osatähtsus kogu piirkonna elanikkonnast: 74 %

Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ (Vatla küla).
1. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga tegeleva personali (koos admin. personaliga)
arv: 2
2. Veeavariide (lekete) arv: 3
3. Kanalisatsiooniummistuste arv: 3
4. Pumbavahetuste arv puurkaevudes: -
5. Vanade torustike väljavahetamine: vesi ca 0,435 km, kanal ca 0,84 km
6. Teenindavate elanike arv: 230
7. Teenindavate elanike osatähtsus kogu piirkonna elanikkonnast: 97 %

Kõmsi KÜ (Kõmsi küla).
1. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga tegeleva personali (koos admin. personaliga)
arv: 1
2. Veeavariide (lekete) arv: 3
3. Kanalisatsiooniummistuste arv: 2
4. Pumbavahetuste arv puurkaevudes: vahetati aastal 2000
5. Vanade torustike väljavahetamine: vesi ca 1,805 km, kanal ca 1,485 km
6. Teenindavate elanike arv: 187
7. Teenindavate elanike osatähtsus kogu piirkonna elanikkonnast: 98 %

5.2.5. Personal.

Virtsu Sooja- ja Veeühistu MTÜ.
1. Põhikohaga töötajaid 2

- sh. mehi 1
- naisi 1
- halduspersonal 2
- töölised -
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- abipersonal -
2. Kõrgharidusega töötajaid -
3. Keskmine palk 3000 krooni.

Kõmsi KÜ.
1. Põhikohaga töötajaid 1

- sh. mehi -
- naisi 1
- halduspersonal 1
- töölised -
- abipersonal -

2. Kõrgharidusega töötajaid 1
3. Keskmine palk 3480 krooni.
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6. Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise
põhimõtted.

1999. aasta 22. märtsil jõustus Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus, mis
reguleerib kinnistute ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni
abil reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ning sätestab riigi, kohaliku
omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vastavad õigused ja kohustused. Vastavalt
seadusele rajatakse ühisveevärk ja –kanalisatsioon kohaliku omavalitsuse volikogu
poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava alusel.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks on Eesti Vee-
ettevõtete Liidus 1999. aastal valminud “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukava koostamise juhend”. Käesoleval ajal on kehtiv Veeseadus ja
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus EV Keskkonnaministeeriumis
ümbertegemisel, millega kaasneb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava
koostamise juhendi ümbertegemine.

Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on tegevuste kogum,
millede eesmärgiks on:

- Hanila valla tiheasustusaladel tasakaalustatult muude eluvaldkondadega
nüüdisaja nõuetele vastava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine
ning valla arengukavas ja üldplaneeringus, Läänemaa
maakonnaplaneeringus ja koostatavas Matsalu alamvesikonna
veemajanduskavas fikseeritud eesmärkide saavutamine ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni alal kooskõlas kehtiva seadusandlusega;

- asulate tiheasustusalade elanikkonnale joogiveekvaliteedi nõuetele vastava
vee andmine liitumispunktis, kvaliteetse ühiskanalisatsiooni teenuse
tagamine kõikidele elanikele reoveekogumisaladel ja reovee nõuetekohane
puhastamine, tagamaks pinnaveekogude vee hea kvaliteet ja põhjavee kaitse
reostamise eest;

- naabervaldades (Lihula, Koonga ja Varbla valdades) juba vastuvõetud või
alles koostatavates ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavades toodud
põhimõtete ja valdade piire ületavate keskkonnamõjude arvestamine
veekeskkonnale.

Arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks:
- aastaks 2004.;
- aastateks 2005. kuni 2012.;
- aastateks 2013. kuni 2016.

Lähtuvalt ajaperioodidest koostatakse arengukava eesmärkide realiseerimiseks
tegevuste programmid.
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Arengukava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on kasutatud
praegu Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate
ettevõtete hinnakirju. Maksumuste täpsus on piirides 10 %. Käesolevas
arengukavas toodud tööde ja seadmete maksumuste muutumise hindamiseks
tulevikus tuleb arvestada inflatsiooni aastate lõikes (näiteks 2004. aasta
inflatsiooniks on prognoositud 4,4 %).

Koostatava arengukava programmidega saavutatavaid tulemusi saab käesoleval
ajal hinnata ainult peale programmide elluviimist elanikkonnale osutatava teenuse
kvaliteedi osas, sest:
- ei ole mõtet hinnata programmide efektiivsust põhimõttel tulud peavad ületama
kulusid, sest veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide tehniline seisukord ning
tarbijale antava joogivee ja suublasse juhitava heitvee ainesisaldus (v.a. Virtsu
alevik) ei vasta kehtiva seadusandlusega kehtestatud nõuetele ja programmides
toodud tööd tuleb igal juhul ära teha ka siis kui tegevus on mittetulus;
- programmide tasuvusaega on praktiliselt võimatu hinnata, sest Hanila
vallavolikogu on otsustanud nõustuda EV Keskkonnaministeeriumi ettepanekuga
luua ühine vee-ettevõte EL Ühtekuuluvusfondi projekti elluviimiseks (vt. lisa 18),
millega seoses kaovad kohalikud vee-ettevõtted ja muutub ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooni teenuse hinna kujundamine;
- ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuse hinda ei saa oluliselt tõsta, sest
vaadeldavas piirkonnas elavad valdavalt väikese maksevõimega tarbijad ja
programmide tasuvusaeg on tõenäoliselt väga pikaajaline;
- Eesti astub 2004. aastal Euroopa Liitu ja on praktiliselt võimatu hinnata
inflatsiooni lähiaastatel ja sellest tulenevat ehitustööde, materjalide ja seadmete
maksuumuse muutust;
- EV Keskkonnaministeeriumis toimub praegu kehtiva Veeseaduse ja
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ümbertegemine – kooskõlla viimine
Euroopa Liidu vastavate direktiividega, millele järgneb suure tõenäosusega
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise juhendi ümbertegemine.

Põhjalik programmide hindamine, tulu-kulu analüüs ja finantsanalüüs tuleb
teostada peale Matsalu alamvesikonna veemajanduskava valmimist ja uue ühise
vee-ettevõtte loomist viimase põhikirja ja tariifipoliitika valguses, mille on
kinnitanud kõik aktsionärid (kohalikud omavalitsused).

Programmide rahastamisel on katteallikateks:
- kohaliku omavalitsuse vahendid,
- kohaliku omavalitsuse laenud,
- SA Keskkonnainvesteeringute Keskus vahendid,
- EL Ühtekuuluvusfondi vahendid ja
- kinnistuveevärgi ja –kanalisatsiooni väljaehitamisel erakapital.
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7. ÜVK arengukava tegevuste programmid.

Hanila valla ÜVK arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks:

I ajaperiood, ehk I programm:
Ajaperioodiks on 2004. aasta. Programm sisaldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimist ja laiendamist Virtsu alevikus vastavalt Veemaailm INC OÜ
poolt 2003. aastal koostatud tehnilisele projektile – töö nr. 0307 – 01 (vt. lisa 16). I
programmi rahastatakse SA KIK vahenditest 2,082  miljoni krooni ulatuses ja
valla omavahenditest 0,35 miljoni krooni ulatuses. I programmi kogumaksumus
on 2,432 miljonit krooni.

II ajaperiood, ehk II programm:
Ajaperioodiks on aastad 2005. kuni 2012. Programm sisaldab ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rekonstrueerimist ja laiendamist Vatla ja Kõmsi külades ja Virtsu
alevikus. II programm koosneb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti
“Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine
ja laiendamine” koosseisus aastatel 2005. – 2007. teostatavatest töödest ning
aastatel 2008. kuni 2012. teostatavatest töödest.
II programmi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti kogumaksumus koos
käibemaksuga on 32,1019 miljonit krooni (ilma käibemaksuta 27,205 miljonit
krooni). Teostatavate tööde finantseerimiseks võtab Hanila vald laenu 3,0 miljonit
krooni, mis makstakse koos intressidega tagasi aastatel 2006. kuni 2012. Koos
käibemaksuga rahastatakse EL Ühtekuuluvusfondist teostatavaid töid summas
25,68152 miljonit krooni, SA KIK summas 3,21019 miljonit krooni (10 %
summast) ja Valla omavahenditest summas 3,21019  miljonit krooni (10 %
summast). Ilma käibemaksuta on vastavad summad järgmised EL ÜF 21,764 ja
SA KIK 2,7205 ja OV 2,7205 miljonit krooni.
Hanila valla laen makstakse tagasi alates 2006. aastast 7 a. jooksul, milleks on
planeeritud igal aastal valla eelarvesse 430 000 krooni, millele lisandub intress.
Praegustes tingimustes oleks intress 2006. aastal 250 000 krooni, see tähendab, et
valla kulu oleks 2006. aastal 680 000 krooni. Intressist tulenev maksukoormus
väheneb aastast aastasse.
Aastatel 2008. kuni 2012. tehakse veel vajalikke uurimis- ja ehitustöid 1 362 900
krooni eest.
II programmi kogumaksumus on 33,4648 miljonit krooni.

III ajaperiood, ehk III programm:
Ajaperioodiks on aastad 2013. kuni 2016. Programm sisaldab töid, mis on
vajalikud juhul, kui valla territooriumil kujunevad uued tiheasustusalad. III
programmi rahastatakse valla omavahenditest ja erinevate fondide vahenditest.
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7.1. I programm.

I programmi koosseisus 2004. aastal Virtsu alevikus teostatavate veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimis- ja ehitustööde maksumus (tuh. krooni
koos käibemaksuga). Tabel 33.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Läbimõõt
mm

Kogus m Maksumus
tuh. EEK

Virtsu aleviku vee- ja knalisatsioonitorustike rekonstrueerimise II etapp

50 256 2441. Metsa tn. veetorustik
63 49 46.7

2. Kase tn. veetorustik 63 95 90.5

63 150 1433. Mäe tn. veetorustik
75 16 15.3
63 225 214.44. Tööstuse tn. veetorustik
75 137 130.6

Kokku: 928 884.5

5. Metsa tn. kanalisatsioonitorustik 200 305 271.49

6. Kase tn. kanalisatsioonitorustik 200 95 84.57

7. Kase tn. survekanalisatsiooni torustik 110 180 133.35

8. Mäe tn. kanalisatsioonitorustik 200 250 222.53

160 63 56.089. Tööstuse tn. kanalisatsioonitorustik
200 175 155.77

Kokku: 1068 923.79

10. Lasteaia reoveepumpla rekonstrueerimine - - 135.0

11. Metsa tn. uus reoveepumpla - - 138.71

II etapp kokku: 2 082.0

Virtsu aleviku vee- ja knalisatsioonitorustike rekonstrueerimise I etapi II osa

12. Tööstuse tn. veetorustik 63 153 108.8

13. Pargi tn. veetorustik 75 65 46.2

Kokku: 218 155

14. Tööstuse tn. kanalisatsioonitorustik 200 187 140

15. Tööstuse tn. survekanalisatsiooni torustik 100 65 55

Kokku: 470 350

Kõik kokku: 2 432.0
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7.2. II programm.

II programmi koosseisus aastatel 2005. kuni 2012. Kõmsi ja Vatla külades ja
Virtsu alevikus teostatavate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimis- ja ehitustööde maksumus (tuh. krooni).

Tabel 34.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-
sumus

Kogus Maksumus
tuh. EEK

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti “Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja
kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine ja laiendamine” koosseisus aastatel 2005. – 2007.

teostatavad tööd.
VIRTSU ALEVIK

1. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid

5.0 35 ha 175

2. Uue veetorustiku ehitamine Linnamäe tn. 1
siibrikaevust Kaare tänava puurkaevpumplani

0.8 200 m 160

3. Uue kanalisatsioonitorustiku ehitamine Linnamäe
piirkonna reovee pumpamiseks korruselamute
kanalisatsioonitorustikku

0.85 200 m 170

4. Uue reoveepumpla ehitamine Linnamäe piirkonna
reovee pumpamiseks korruselamute
kanalisatsioonitorustikku

160 1 tk. 160

5. Uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine
ühes kaevikus Linnamäe tn. 7 kuni 1

1.1 250 m 275

6. Linnamäe tn. 1 kuni Lahe tn. lõpp:
- uus kanalisatsioonitorustik,
- vee- ja kanalisatsioonitorustik ühes kaevikus

0.9
1.1

400 m
100 m

360
110

7. Lahe tänava uue reoveepumpla ehitamine 160 1 tk. 160

8. Uue veevarustustorustiku ehitamine Puhtu teel 0.8 150 m 120

9. Veevarustuse ringvõrgu moodustamiseks uue
veevarustustorustiku ehitamine Puhtu teelt Pargi
tänavale

0.8 350 m 280

10. Lasteaia juurest vee- ja kanalisatsioonitorustiku
ehitamine ühes kaevikus Pargi ja Uisu tn.
ristmikuni

1.1 150 m 165

11. Uisu tänavale vee- ja kanalisatsioonitorustiku
ehitamine ühes kaevikus

1.1 200 m 220

12. Uisu tänava uue reoveepumpla ehitamine 160 1 tk. 160

13. Kooli ja Uisu tänava veevarustustorustike
ühendamine Lasteaia  veevarustustorustikuga.

0.8 120 m 96

14. Vee tn. puurkaevu vee juhtimine Kaare tn.
puurkaevpumplasse

0.8 520 m 416

15. Vee tn. piirkonna elamutele uue veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemi ehitamine ühises kaevikus

1.1 530 m 583
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Tabel 34 järg.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-
sumus

Kogus Maksumus
tuh. EEK

16. Vee ja kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine
ühises kaevikus Metsa tn. lõpust Virtsu II külla
(Virtsu sadama piirkonda)

1.0 1000 m 1000

17. Reoveepumplate ehitamine reovee juhtimiseks
Virtsu II külast (Virtsu sadama piirkonnast) Metsa
tn. lõppu

160 2 tk. 320

18. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühises
kaevikus Virtsu II külas Majaka tänaval

1.1 500 m 550

19. Reoveepumpla ehitamine Majaka tänaval 160 1 tk. 160

20. Vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamine ühises
kaevikus Virtsu II külas Mere puiesteel ja selle
kõrvaltänavatel

1.1 1050 m 1155

21. Reoveepumpla ehitamine Mere puiesteel 160 1 tk. 160

22. Kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine ühises
kaevikus kanalisatsiooni isevoolse torustikuga ja
veetorustikuga Virtsu II külas Majaka tänaval ja
Mere puiesteel

1.2 650 m 780

23. Sademevee (räästavee) probleemide lahendamine
Tööstuse tn. 10, Mäe tn. 4, Mäe tn. 6 ja Virtsu
lasteaia piirkonnas

- - 160.0

24. Kaare tn. puurkaevpumplasse
joogiveepuhastussüsteemi ehitamine

- 1 tk. 1700

25. Virtsu II küla tarbevee teise astme pumpla
ehitamine

- 1 tk. 1200

26. Veevarustustorustiku ja kanalisatsiooni
survetorustiku ühes kaevikus ehitamine uuest
reoveepumplast Vanalinna (Viire tn.) töökodadeni

1.0 630 m 630

27. Vanalinna (Viire tn.) töökodade reoveepumpla
rekonstrueerimine (uus pumpla vana pumplakaevu
sisse)

160 1 tk. 160

28. Tarbevee ringvõrgu moodustamiseks veetorustiku
ehitamine Vanalinna (Viire tn.) töökodadest Kaare
tn. puurkaevpumplani

0.8 950 m 760

29. Projekteerimistööd, uuringud, ehitusjärelvalve,
ettenägematud kulud

- - 2330

Virtsu alevik kokku: 14 675

VATLA KÜLA

30. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid

5.0 4.2 ha 21

31. Kanalisatsioonitorustike läbipesemine ja uurimine
kaameraga

0.1 120 m 12

32. Vatla küla olemasolevate puurkaevu tehnilise
seisukorra ja veekvaliteedi uurimistöö

- - 20
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Tabel 34 järg.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-
sumus

Kogus Maksumus
tuh. EEK

33. Joogiveetorustiku rekonstrueerimine
puurkaevpumplast korruselamute rajoonini

0.8 275 m 220

34. Olemasoleva puurkaevpumpla rekonstrueerimine
ja uue joogiveepuhastusseadme ehitamine

- 1 tk. 1500

35. Korruselamute piirkonna veevarustus- ja
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (ühises
kaevikus)

1.1 160 m 176

36. Asula veevarustus- ja kanalisatsioonitorustike
(ühises kaevikus) ühendamine kooli ja
spordihoone vastavate torustikega

1.1 110 m 121

37. Asula individuaalelamute veevarustus- ja
kanalisatsioonitorustike (ühises kaevikus)
haruvõrgu ehitamine

1.1 105 m 115.5

38. Reovee peapumpla rekonstrueerimine –
asendamine uue reoveepumplaga

160 1 tk. 160

39. Kanalisatsioonitorustiku ehitamine korruselamute
piirkonnast reovee peapumplani

0.9 310 m 279

40. Kanalisatsiooni survetorustiku ehitamine reovee
peapumplast reoveepuhastini

0.85 75 m 63.75

41. Uue reoveepuhasti ehitamine - 1 tk. 1 730

42. Vana reoveepuhasti likvideerimine - - 220

43. Projekteerimistööd, uuringud, ehitusjärelvalve,
ettenägematud kulud

- 1085

Vatla küla kokku: 5 723

KÕMSI KÜLA

44. Geodeetilise alusmaterjali koostamine, millele on
kantud kõik olemasolevad kommunikatsioonid

5.0 6.7 ha 33.5

45. Kanalisatsioonitorustike läbipesemine ja uurimine
kaameraga

0.1 130 m 13

46. Kõmsi külas olemasolevate puurkaevude tehnilise
seisukorra ja veekvaliteedi uurimistöö

- - 35

47. Asulas veevarustustorustiku ja kanalisatsiooni
isevoolse torustiku ehitamine ühes kaevikus

1.1 1225 m 1 347.5

48. Veevarustustorustiku ehitamine metsa
puurkaevpumplast asulasse

0.8 180 m 144

49. Metsa puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja
joogiveepuhastussüsteemi ehitamine

- 1 tk. 1 900

50. Survekanalisatsiooni torustiku rekonstrueerimine
reoveepumplast reoveepuhastini

0.85 260 m 221

51. Reoveepumpla rekonstrueerimine – paigaldatakse
uus reoveepumpla

160 1 tk. 160

52. Uue reoveepuhasti ehitamine - 1 tk. 1 610

53. Vana reoveepuhasti likvideerimine - 1 tk. 180
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Tabel 34 järg.
Jrk.
nr.

Materjali, seadme nimetus Ühiku mak-
sumus

Kogus Maksumus
tuh. EEK

54. Projekteerimistööd, uuringud, ehitusjärelvalve,
ettenägematud kulud

- - 1163

Kõmsi küla kokku: 6 807
Kokku: 27 205.0
Käibemaks: 4 896.9

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekt kõik kokku: 32 101.9

Aastatel 2008. kuni 2012. teostatavad tööd.

VIRTSU ALEVIK

55. Kanalisatsioonitorustike läbipesemine ja uurimine
kaameraga

0.1 200 m 20

56. Virtsu alevikus olemasolevate puur- ja
salvkaevude tehnilise seisukorra ja veekvaliteedi
uurimistöö

- - 55

57. Vanade ja mitteametlike puurkaevude
tamponeerimine

- 4 tk. 200

Virtsu alevik kokku: 275

VATLA KÜLA

57. Vatla küla olemasolevate salvkaevude tehnilise
seisukorra ja veekvaliteedi uurimistöö

- - 25

KÕMSI KÜLA

58. Kõmsi külas olemasolevate salvkaevude tehnilise
seisukorra ja veekvaliteedi uurimistöö

- - 25

59. Vana asulapuurkaevu tamponeerimine - 1 tk. 50

Kõmsi küla kokku: 75

Hajaasustuse veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid.

60. Salvkaevude tehnilise seisukorra ja veekvaliteedi
uuringud koos ettepanekutega olukorra
parandamiseks

- - 75

61. Puurkaevude ja puurkaevpumplate tehnilise
seisukorra ja veekvaliteedi uuringud Hanila vallas
koos ettepanekutega olukorra parandamiseks
(puurkaevude passistamine, peremehetu vara
likvideerimine, puurkaevude tamponeerimine jne.)

- - 650

62. Külade reoveekogumisalade täpne määratlemine - - 25
63. Suvitus- ja suvilapiirkondades ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni projekteerimise ja ehitamise
vajaduse väljaselgitamine

- - 30

Hajaasustus kokku: 780
Kokku: 1 155

Käibemaks: 207.9

Aastatel 2008. kuni 2012. teostatavad tööd kokku: 1 362.9

Kõik kokku: 33 464.8
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7.3. III programm.

Ajaperioodiks on aastad 2013. kuni 2016. III Programm sisaldab töid, mis on
vajalikud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamiseks juhul, kui valla
territooriumile peaksid kujunema uued tiheasustusalad. III programmi rahastatakse
valla omavahenditest ja erinevate fondide vahenditest.
III programmi koosseisus teostatavate veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide
rekonstrueerimis- ja ehitustööde mahtusid ja maksumust ei ole võimalik nii pika
ajaperioodi peale ette ennustada.

8. Kokkuvõte.

Koostatud Hanila valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava ei ole lõpplik -
arengukava koostamine seisneb ka selle esialgse variandi jätkuvas täiendamises
(kooskõlas muutustega majandustegevuses ja sotsiaalsfääris) ja kohandamises
kiiresti muutuva seadusandlusega. Arengukava koostamisel ei peetud vajalikuks
kohe asulate geodeetiliste alusmaterjalide (koos veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemide asukoha täpse fikseerimisega) ja suuremate
uurimistööde teostamist. Vajalike uurimistööde nimekiri on toodud arengukava
alapunktis 4.3 ja maksumused alapunktis 7. Uurimistööd on soovitatav teostada
lähiaastatel ja vastavalt saadud tulemustele täiendada käesolevat arengukava.
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava koostamiseks on Eesti Vee-
ettevõtete Liidus 1999. aastal valminud “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arengukava koostamise juhend”. Käesoleval ajal on kehtiv Veeseadus ja
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seadus EV Keskkonnaministeeriumis
ümbertegemisel – kooskõlla viimisel Euroopa Liidu direktiividega, millega
kaasneb ka ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava koostamise juhendi
ümbertegemine.

Hanila valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava on koostatud järgmisteks
ajaperioodideks:

- aastaks 2004.;
- aastateks 2005. kuni 2012.;
- aastateks 2013. kuni 2016.

Arengukava programmides toodud tegevuste maksumuste hindamisel on kasutatud
praegu Eestis vastavaid töid teostavate ettevõtete ja vastavaid tarneid teostavate
ettevõtete hinnakirju. Maksumuste täpsus on piirides 10 %. Käesolevas
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arengukavas toodud tööde ja seadmete maksumuste muutumise hindamiseks
tulevikus tuleb arvestada inflatsiooni aastate lõikes.
Programmide tasuvusaega on praktiliselt võimatu hinnata, sest Hanila
vallavolikogu on otsustanud nõustuda EV Keskkonnaministeeriumi ettepanekuga
luua ühine vee-ettevõte EL Ühtekuuluvusfondi projekti elluviimiseks, millega
seoses kaovad kohalikud vee-ettevõtted ja muutub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
teenuse hinna kujundamine.

Põhjalik programmide hindamine, tulu-kulu analüüs ja finantsanalüüs tuleb
teostada peale Matsalu alamvesikonna veemajanduskava valmimist ja uue ühise
vee-ettevõtte loomist viimase põhikirja ja tariifipoliitika valguses, mille on
kinnitanud kõik aktsionärid (kohalikud omavalitsused).

Hanila valla ÜVK arengukava on koostatud järgmisteks ajaperioodideks:
I ajaperiood, ehk I programm:
Ajaperioodiks on 2004. aasta. Programm sisaldab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
rekonstrueerimist ja laiendamist Virtsu alevikus vastavalt Veemaailm INC OÜ
poolt 2003. aastal koostatud tehnilisele projektile – töö nr. 0307 – 01. I programmi
rahastatakse SA KIK vahenditest 2,082  miljoni krooni ulatuses ja valla
omavahenditest 0,35 miljoni krooni ulatuses. I programmi kogumaksumus on
2,432 miljonit krooni.
II ajaperiood, ehk II programm:
Ajaperioodiks on aastad 2005. kuni 2012. Programm sisaldab ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rekonstrueerimist ja laiendamist Vatla ja Kõmsi külades ja Virtsu
alevikus. II programm koosneb Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti
“Matsalu alamvesikonna asulate vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine
ja laiendamine” koosseisus aastatel 2005. – 2007. teostatavatest töödest ning
aastatel 2008. kuni 2012. teostatavatest töödest.
II programmi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti kogumaksumus koos
käibemaksuga on 32,1019 miljonit krooni. Teostatavate tööde finantseerimiseks
võtab Hanila vald laenu 3,0 miljonit krooni, mis makstakse koos intressidega
tagasi aastatel 2006. kuni 2012.
Aastatel 2008. kuni 2012. tehakse veel vajalikke uurimis ja ehitustöid 1 362 900
krooni eest. II programmi kogumaksumus on koos käibemaksuga 33,4648 miljonit
krooni.
III ajaperiood, ehk III programm:
Ajaperioodiks on aastad 2013. kuni 2016. Programm sisaldab töid, mis on
vajalikud juhul, kui valla territooriumil kujunevad uued tiheasustusalad. III
programmi rahastatakse valla omavahenditest ja erinevate fondide vahenditest.
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